

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 24084 din 02.07.2025

Nesecret, ex. _

PROIECT DE HOTĂRÂRE

la Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.133 din 27.06.2022, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.171 din 30.08.2023 privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții "Modernizare Iluminat Public în Cartierul Muncitoresc, Centru, Șarât din Municipiul Câmpia Turzii"

Primarul Municipiului Câmpia Turzii, pentru ședința Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii din data _____.

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 24076 din 02.07.2025 din care reiese necesitatea aprobării devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați, pentru obiectivul de investiții "Modernizare Iluminat Public în Cartierul Muncitoresc, Centru, Șarât din Municipiul Câmpia Turzii" ca urmare a finalizării procedurii de achiziție lucrări.
- Contractul de "Execuție lucrări de modernizare iluminat public în Cartierul Muncitoresc, Centru, Șarât în Municipiul Câmpia Turzii" prin programul AFM privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public nr.94/30.05.2025, încheiat între Municipiul Câmpia Turzii și Euro-audit Service SRL;
- Devizul general actualizat întocmit conform Hotărârii nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 171/30.08.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții D.A.L.I, implicit a devizului general și a indicatorilor economici;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
- Prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice.

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PROPUN:

Art I. Se aprobă modificarea Anexei cuprinzând Devizul General al obiectivului de investiții **"Modernizare Iluminat Public în Cartierul Muncitoresc, Centru, Șarăt din Municipiul Câmpia Turzii"** din HCL nr. 171 din 30.08.2023 conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art II. Se aprobă modificarea Anexei cuprinzând indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții **"Modernizare Iluminat Public în Cartierul Muncitoresc, Centru, Șarăt din Municipiul Câmpia Turzii"** din HCL nr. 133 din 27.06.2022 conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.III. Se aprobă valoarea totală a obiectivului de investiții **"Modernizare Iluminat Public în Cartierul Muncitoresc, Centru, Șarăt din Municipiul Câmpia Turzii"**, în cuantum de **6.601.121,16 lei (inclusiv TVA)**.

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA este:

- 6.570.145,50 lei
- din care construcții-montaj (C+M) 4.304.651.68 lei

Art.IV. Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.133 din 27.06.2022 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.171 din 30.08.2023 rămân nemodificate.

Art.V. Prezenta hotărâre are un caracter individual.

Art. VI. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Câmpia Turzii, Serviciul Investiții și Direcția Economică din cadrul instituției.

Art VII. Comunicarea prezentei hotărâri se face prin grija Aparatului Permanent al Consiliului Local.

**INIȚIATOR,
PRIMAR**

Dorin Nicolae LOJIGAN



**AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN**

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiții

**„MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC IN
CARTIERUL MUNCITORESC, CENTRU, SARAT DIN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII”.**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
Total capitol 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
Total capitol 2		0	0	0
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
	3.1.1. Studii de teren	0.00	0.00	0.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	37500.00	7125.00	44625.00
3.5	Proiectare	210000.00	39900.00	249900.00
	3.5.1. Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	80000.00	15200.00	95200.00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	5000.00	950.00	5950.00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	5000.00	950.00	5950.00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	120000.00	22800.00	142800.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	10000.00	1900.00	11900.00
3.7	Consultanță	134400.00	25536.00	159936.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	39400.00	7486.00	46886.00
	3.7.1.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții-elaborare cerere de finanțare	39400.00	7486.00	46886.00
	3.7.2 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții-implementare proiect	95000.00	18050.00	113050.00
	3.7.3. Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	28000.00	5320.00	33320.00

	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	17000.00	3230.00	20230.00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	17,000.00	3230.00	20,230.00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	10,000.00	1900.00	11900.00
	3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr.300/2006, cu modificările și completările ulterioare	1000.00	190.00	1190.00
Total capitol 3		419900.00	79781.00	499681.00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	3,617,354.35	687,297.33	4,304,651.68
4.1.1	dimabile cu controler de telegestiune	3,419,226.10	649,652.96	4,068,879.06
4.1.2	Achiziționare sistem de telegestiune pe lampa și punct de aprindere	198,128.25	37,644.37	235772.62
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total capitol 4		3,617,354.35	687,297.33	4,304,651.68
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	39790.90	0.00	39790.90
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	18086.77	0.00	18086.77
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	3617.35	0.00	3617.35
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	18086.77	0.00	18086.77
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	1,000.00	190.00	1,190.00
Total capitol 5		40790.90	190.00	40980.90
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
Total capitol 6		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% (25.0% din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2, 3.3, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.7.1, 3.7.2, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.1)	997438.59	189513.33	1186951.92
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustare de preț	452000.00	85880.00	537880.00
Total capitol 7		1449438.59	275393.33	1724831.92

TOTAL MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC IN CARTIERUL MUNCITORESC, CENTRU, ȘARÂT DIN MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII, JUDEȚUL CLUJ	5527483.84	1042661.66	6570145.50
TOTAL Constructii+Montaj	3617354.35	687297.33	4304651.68

INIȚIATOR,
PRIMAR
Dorin Nicolae LOJIGAN



AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN

Anexa nr. 2 la HCL nr.


Indicatorii tehnico-economici sunt :

Valoarea totală a investiției fără TVA	-	5.527.483,84 lei
din care:		
construcții montaj (C+M)	-	3.617.354,35 lei


Valoarea totală a investiției cu TVA	-	6.570.145,50 lei
din care:		
construcții montaj (C+M)	-	4.304.651,68 lei

Termen de finalizare a investiției a fost preconizat pentru 30.06.2026, termen care cuprinde lucrările de construcții-montaj, punere în funcțiune.

INIȚIATOR,
PRIMAR
Dorin Nicolae LOJIGAN



AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 24103 din 02.07.2025

Nesecret, ex. ____

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.133 din 27.06.2022, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.171 din 30.08.2023 privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții "Modernizare Iluminat Public în Cartierul Muncitoresc, Centru, Șarât din Municipiul Câmpia Turzii"

Denumirea lucrării: "Modernizare Iluminat Public în Cartierul Muncitoresc, Centru, Șarât din Municipiul Câmpia Turzii".

Contract de finanțare: nr.506/F/GES/19.12.2023

Legislație:

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice modificată de Hotărârea nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.50/1991, actualizată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
- Legea nr.10/1995, actualizată, privind calitatea în construcții;
- OG nr.15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Justificare privind modificarea indicatorilor tehnico-economici:

În baza prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, supunem aprobării Consiliului Local modificarea devizului general pentru obiectivul menționat, ca urmare a finalizării procedurii de achiziție directă.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 171/30.08.2023 a fost aprobată documentația de avizare a lucrărilor de intervenții D.A.L.I precum și Devizul General și indicatorii tehnico-economici aferent obiectivului de investiții "Modernizare Iluminat Public în Cartierul Muncitoresc, Centru, Șarât din Municipiul Câmpia Turzii".

Indicatori tehnico-economici aprobați prin HCL nr.171 din 30.08.2023:

Valoarea totală a investiției: 5.940.101,00 lei (inclusiv TVA)

din care construcții montaj (C+M): 5.378.800,00 lei (inclusiv TVA)

În urma adoptării Hotărârii nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții

finanțate din fonduri publice a fost necesară introducerea în devizul general a două noi capitole (cap.3.8.3 respectiv cap.7) ceea ce a impus revizuirea acestui deviz general.

Totodată s-a finalizat procedura de achiziție publică, fiind astfel necesară modificarea capitolului 4.

Elemente esențiale care justifică modificarea devizului general:

1.Introducerea unor capitole de cheltuieli care nu au fost prevăzute în HCL 171/2023, după cum urmează:

- Cap. 3.8.3 – Coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă (SSM) – conform cerințelor Legii nr. 319/2006 și H.G. nr. 300/2006;

- Cap.7 – Cheltuieli aferente marjei de buget pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț – în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 64/2022, aplicabilă contractelor finanțate din fonduri publice.

2.Modificarea valorii Cap. 4 – „Cheltuieli pentru investiția de bază”:

În HCL nr. 171/2023:

- 4.520.000 lei fără TVA
- 5.378.800 lei cu TVA

După licitație:

- 3.617.354,35 lei fără TVA
- 4.304.651,68 lei cu TVA

Această reducere reflectă eficiența procesului de achiziție publică și impune corelarea valorilor din deviz cu valoarea reală a contractului de execuție.

DATE TEHNICO-ECONOMICE ACTUALIZATE:

- **Valoarea totală a investiției:** 6.570.145,50 lei (inclusiv TVA)
- **Valoarea lucrărilor de construcții-montaj (C+M):** 4.304.651,68 lei (inclusiv TVA)
- **Sursa de finanțare:** Programul AFM și buget local
- **Documentație tehnico-economică:** PTh + DDE, întocmită de **SC Sigma Green Proiect SRL**, avizată conform legislației (HG 907/2016 modificată de Hotărârea nr.1116/2023).

Concluzie:

Având în vedere apariția elementelor de cheltuieli neincluse anterior, precum și obligațiile impuse de legislația actuală privind ajustarea prețurilor și cerințele legale privind SSM, considerăm necesară și oportună modificarea devizului general aprobat prin HCL nr. 171/2023.


În acest sens, supunem aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul menționat, cuprinzând toate ajustările prevăzute mai sus.

Șef Serviciul Investiții
Simion LUCA



Redactat: Gabriela CHEREJDI – Consilier Serviciul Investiții





ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 24076 din 02.07.2025

Nesecret ex. _____

REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.133 din 27.06.2022, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.171 din 30.08.2023 privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții "Modernizare Iluminat Public în Cartierul Muncitoresc, Centru, Șarât din Municipiul Câmpia Turzii"

Denumirea lucrării: "Modernizare Iluminat Public în Cartierul Muncitoresc, Centru, Șarât din Municipiul Câmpia Turzii".

Faza: Primăria Municipiului Câmpia Turzii are în implementare proiectul cu titlul "Modernizare Iluminat Public în Cartierul Muncitoresc, Centru, Șarât din Municipiul Câmpia Turzii" finanțat din fonduri de mediu, în conformitate cu Contractul de finanțare nr.506/F/GES/19.12.2023

Beneficiar: Municipiul Câmpia Turzii, str. Laminoristilor nr.2, Campia Turzii, jud.Cluj.

Proiectant: SC Sigma Green Proiect SRL., Str. Plt. Petre D. Ionescu 13, București, Sector 3

Executant: Euro-audit Service SRL, str. Calafat, nr.7, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița.

Subsemnatul, Dorin Nicolae LOJIGAN, în calitate de Primar al Municipiului Câmpia Turzii, în temeiul art. 136 alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, având în vedere:

- Documentația tehnico-economică actualizată, faza PTh-DDE;
- Rezultatul procedurii de achiziție publică privind contractul de execuție lucrări;

inițiez prezentul proiect de hotărâre care are ca obiect aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții menționat, în forma rezultată în urma semnării contractului de lucrări și a actualizării legislative.

Modificările esențiale față de Hotărârea Consiliului Local nr. 133/27.06.2022, 171/30.08.2023 sunt:

- Introducerea unor noi capitole de cheltuieli impuse de legislația în vigoare (Cap. 3.8.3 și Cap. 7) conform Hotărârii nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Reducerea valorii Cap. 4 – Cheltuieli pentru investiția de bază, de la 4.520.000 lei fără TVA (5.378.800 lei cu TVA) la 3.617.354,35 lei fără TVA (4.304.651,68 lei cu TVA);
- Actualizarea valorii totale a investiției la 6.570.145,50 lei (inclusiv TVA).

În contextul celor expuse, raportat la dispozițiile art.7 alin.6 din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, se impune actualizarea și re aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai devizului general pentru

obiectivul de investiții "Modernizare Iluminat Public în Cartierul Muncitoresc, Centru, Șarăt din Municipiul Câmpia Turzii" (execuție) - după finalizarea procedurii de licitație, după cum urmează:

Valoarea totală a investiției	-	5.527.483,84 lei	fără TVA
respectiv	-	6.570.145,50 lei	cu TVA

din care:


construcții montaj (C+M)	-	3.617.354,35 lei	fără TVA
respectiv	-	4.304.651,68 lei	cu TVA

Durata de realizare a investiției a fost preconizată pentru a se realiza în 12 luni de la semnarea contractului (până la 30.06.2026), termen care cuprinde lucrări de construcții-montaj, punere în funcțiune.

Precizăm că obiectivul de investiții este finanțat din fonduri de mediu nerambursabile (reprezentând 85,29% din valoarea cheltuielilor eligibile).

În considerarea aspectelor expuse, a competențelor stabilite în sarcina Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii prin actele normative incidente în speță, am considerat legal și oportun să supun dezbaterii și adoptării, proiectul de hotărâre în forma prezentată.

PRIMARUL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII
Dorin Nicolae LOJIGAN





ROMÂNIA
Județul CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII

Comisia de Specialitate nr. 1 pentru buget, finanțe, prognoze economice, administrație publică

AVIZUL

Nr. 27053 din 24.04.2025

pentru Proiectul de hotărâre a consiliului local nr.24084 din 02.07.2025 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.133 din 27.06.2022, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.171 din 30.08.2023 privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții "Modernizare Iluminat Public în Cartierul Muncitoresc, Centru, Șarât din Municipiul Câmpia Turzii"

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al Primarului municipiului Câmpia Turzii, înregistrat sub nr.24076 din 02.07.2025

- Contractul de "Execuție lucrări de modernizare iluminat public în Cartierul Muncitoresc, Centru, Șarât în Municipiul Câmpia Turzii" prin programul AFM privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public nr.94/30.05.2025, încheiat între Municipiul Câmpia Turzii și Euro-audit Service SRL;

- Devizul general actualizat întocmit conform Hotărârii nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În conformitate cu prevederile:

-Hotărârii Consiliului Local nr. 171/30.08.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții D.A.L.I, implicit a devizului general și a indicatorilor economici;

-Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

-HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice.

În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Câmpia Turzii;

Comisia de Specialitate nr. 1 pentru buget, finanțe, prognoze economice, administrație publică, a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, adoptă următorul aviz:

Art.1. Se avizează **favorabil / nefavorabil** proiectul de hotărâre a consiliului local nr. 24084 din 02.07.2025 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.133 din 27.06.2022, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.171 din 30.08.2023 privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții "Modernizare Iluminat Public în Cartierul Muncitoresc, Centru, Șarât din Municipiul Câmpia Turzii", fără amendamente.

Art.2. Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz.

Art.3. Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al municipiului Câmpia Turzii.

Președintele Comisiei

Calin Sorin CRIHALMEANU

Secretarul Comisiei

Alexandru Gabriel SOCACIU