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ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

CONTRACTDELUCRARI
Servicii de proiectare (elaborare studii de teren, obținere avize, PAC, DTOE, DTAD, DDE), execuție

lucrări și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții ”Desființare
Corp C3, Construirea a 30 de unități locative destinate tinerilor marginalizați dinMunicipiul Câmpia

Turzii”, cod proiect C10-I2-31
nr. 6 data 12.02.2024

Părţile contractante

Prezentul Contract de achiziție publică de lucrări, (denumit în continuare „Contract”), s-a încheiat având în
vedere prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (denumită în continuare “Legea nr.
98/2016”) precum și orice alte prevederi legale emise în aplicarea acesteia încheiat în data de 12.02.2024,

intre :

U.A.T. MUNICIPIUL CAMPIA TURZII, adresa România, Județul Cluj, strada Laminoriștilor, nr.2, telefon:
0264/368002, fax: 0264/365467, cod fiscal 4354566 cont …………………………………… Trezoreria Turda,
reprezentată prin Lojigan Dorin Nicolae, funcția primar, în calitate de achizitor și denumită în continuare
„Achizitor”, pe de o parte
Și
S.C. KRONOS LIFE CONSTRUCT S.R.L., asociat 1-lider asociere cu sediul Municipiul Târgu Mureș,
strada Sf. Ștefan, nr. 16, județ Mureș, telefon: 0731041161, e-mail: office@kronosconstruct.ro, înmatriculată
la Oficiul Comerțului Mureș sub nr. J26/573/2008, C.U.I RO23569472, cont bancar RO08TREZ4765069X
XX010805, deschis la Trezoreria TârguMureș , reprezentată prin Ludușan Ioan în calitate de administrator
S.C. CONSTRUCT CC S.R.L.-asociat 2, cu sediul în Municipiul Târgu Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918,
nr. 128, ap. 5, judet Mureș, telefon: 0720531357, număr înmatriculare J26/573/2008, C.U.I. 23415481, cont
IBAN RO86TREZ4765069XXX009595 deschis la Trezoreria Târgu Mureș, reprezentată prin Crăciun
Ciprian în calitate de administrator în calitate de prestator și denumită în continuare „Contractant”, pe de altă
parte,denumite, în continuare, împreună, "Părțile" și care, având în vedere:

1. OFERTA și ACCEPTAREA
1.1.Contractantul a examinat Documentația de Atribuire pentru execuția de Lucrări (proiectare și execuție) și

se oferă să execute Lucrările, conform prevederilor prezentului Contract.
1.2.Contractantul, prin semnătura de mai jos, se obligă să realizeze Lucrările precizate la pct. 4. „Denumirea,

obiectul contractului”, la prețul ofertat, prevăzut la pct. 5.
1.3.Autoritatea Contractantă, prin Raportul Procedurii nr. 38499/12.12.2023, a declarat câștigătoare oferta

Contractantului, în cadrul procedurii de atribuire a contractului privind execuția de Lucrări.
1.4.Autoritatea Contractantă, prin semnarea Contractului, este de acord cu faptul că, pentru execuția

Lucrărilor de către Contractant, va plăti Contractantului Prețul Lucrărilor, astfel cum este stabilit la pct. 5.
Prețul contractului, în conformitate cu prevederile Contractului,

mailto:office@kronosconstruct.ro,
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2. DEFINIȚII
2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) Achizitor și Contractant - Partile contractante, așa cum sunt acestea numite in prezentul Contract;
b) Act Adițional - document prin care se modifica termenii și conditiile prezentului Contract de achizitie

publica de executie de lucrari, in conditiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
c) Amplasamentul lucrarii - locul unde Contractantul execută lucrarea;
d) Bunuri - utilaje, mijloace de transport, echipamente și lucrari provizorii sau oricare dintre acestea, dupa

caz;
e) Cazul fortuit - Eveniment care nu poate fi prevazut și nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat

sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.
f) Cerintele Autoritatii Contractante - caietul de sarcini și orice alte cerințe/ instructiuni emise de

Autoritatea contractanta pe durata executarii Contractului;
g) Cesiune - intelegere scrisa prin care Contractantul transfera unei terte părți, in conditiile Legii nr. 98/

/2016, drepturile și/sau obligatiile detinute prin Contract sau parte din acestea;
h) Contract - prezentul Contract de achizitie publica și toate Anexele sale, cu titlu oneros, asimilat,

potrivit Legii, actului administrativ, incheiat in scris, intre Autoritatea contractanta și contractant, care
are ca obiect executarea de lucrari.

i) Contract de Subcontractare - acordul încheiat in scris intre Contractant și un tert ce dobandește
calitatea de Subcontractant, in conditiile Legii nr. 98/2016, prin care Contractantul subcontracteaza
Subcontractantului partea din Contract in conformitate cu prevederile Contractului;

j) Dispozitie - document scris emis de Autoritatea contractanta in executarea Contractului și cu
respectarea prevederilor acestuia, in limitele Legii nr. 98/2016 și a norrnelor de aplicare a acesteia

k) Documentele Contractantului - reprezinta documentele tehnice incluse in cerintele Autorității
Contractante, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de aprobari, calculele,
programele de computer și alt software, plane, manuale pentru exploatare și intretinere, modele și alte
documente tehnice (daca exista), care se afla in custodia și grija Contractantului pana la data preluarii
acestora de catre Autoritatea Contractanta;

1) Echipamente - aparatele, mainile, instalatiile și vehiculele care fac parte din lucrari;
m) Forta majora - eveniment independent de controlul Partilor, care nu se datoreaza greelii sau vinei

acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii Contractului și care face imposibila
indeplinirea obligatiilor de catre una dintre Parti și include calamitati, greve, sau alte perturbari ale
activitatii industriale, actiuni ale unui inamic public, razboaie, fie declarate sau nu, blocade, insurectii,
revolte, epidemii, alunecari de teren, cutremure, furtuni, trasnete, inundatii, deversari, turbulente civile,
explozii și orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul Partilor și care nu ar
putea fi evitate prin luarea masurilor corespunzatoare de diligenta;

n) Garantia de participare: garantia care se constituie de catre ofertant in scopul de a proteja Autoritatea
Contractanta fata de riscul unui eventual comportament necorespunzator al acestuia pe intreaga
perioada derulata pana la incheierea contractului de achizitie publica;

o) Garantia de buna executie: garantia se constituie de catre Contractant in scopul asigurarii Autoritații
Contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa și in perioada convenita a contractului ;

p) Graficul de lucrari - graficul pregatit de executant care se actualizeaza ori de cate ori est nevoie, și
care trebuie sa justifice listele de cantitați care trebuie executate in perioada de referinta in vederea
monitorizarii și evaluarii ritmului evolutiei lucrarilor in conformitate cu contractul;
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q) Lucrari provizorii - toate lucrarile provizorii de orice tip, necesare pe antier pentru executia și
terminarea lucrarilor și remedierea oricaror defectiuni;

r) Materiale - produse de orice tip (altele decat echipamentele) care fac parte din lucrari inclusiv livrarea
de materiale (daca exista) furnizate de catre Contractant, potrivit prevederilor contractului;

s) Ordin de incepere al lucrarilor/serviciilor - document emis de Autoritatea contractanta și transmis de
acesta Contractantului, in care se prevede data la care Contractantul are obligația de a incepe executarea
lucrarilor/prestarea serviciilor, precum și orice alte informatii pe care Autoritatea contractanta le
comunica Contractantului referitoare la prezentul Contract;

t) PCCVI -plan control calitate, verificari și incercari;
u) Penalitate - suma de bani stabilita procentual in Contract ca fiind platibila de catre una dintre Părțile

contractante catre cealalta Parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din Contract, in caz de
neindeplinire a unei parti a Contractului sau de indeplinire cu intarziere a obligatiilor, astfel cum s-a
stabilit prin Documentele Contractului ;

v) Perioada de garantie acordata lucrarilor - perioada de timp cuprinsa intre data recepfiei și
terminarea lucrarilor, a carei durata se stabilește prin contract și in cadrul careia, Contractantul are
obligatia inlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparute datorita nerespectarii clauzelor și
specificatiilor contractuale sau a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile;

w) Pretul Contractului - Pretul platibil Contractantului de catre Autoritatea contractanta , in baza și in
conformitate cu prevederile Contractului, a ofertei Contractantului și a documentatiei de atribuire,
pentru indeplinirea integrala și corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate in Contract;

x) Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor - documentul intocmit și semnat in conformitate
cu Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii și instalatii aferente acestora, de catre comisia de
receptie numita de catre Autoritatea Contractanta , la cererea reprezentantului autorizat al acestuia,
recomandand sau nu receptionarea lucrarilor. sau a unei parti de lucrare (dupa caz) de catre Autoritatea
Contractanta;

y) Proces verbal de receptie finala - documentul intocmit și in conformitate cu Regulamentul de receptie
a lucrarilor de construqii și instalatii aferente acestora, de catre comisia de receptie numita de catre
Autoritatea Contractanta , la cererea reprezentantului autorizat al acestuia, prin care se precizeaza data
la care Contractantul și-a încheiat obligatiile prevazute in contract;

z) Proiectul - proiectul (documentatia) În baza caruia sunt executate lucrarile in conformitate cu
prevederile din Contract;

aa) Receptia la terminarea lucrarilor - receptia efectuata la terminarea completa a lucrarilor unui
obiect sau a unei parti din constructie, independenta, care poate fi utilizata separat;

bb)Receptia finala -receptia efectuata dupa expirarea perioadei de garantie;
cc) Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a acestui Contract și care executa anumite

parti ori elemente ale Contractului ori indeplinete activitati care fac parte din obiectul Contractului,
raspunzand in fata Contractantului pentru organizarea și derularea tuturor etapelor necesare in acest
scop;

dd) Șantier - locurile in care vor fi executate lucrarile și unde se vor livra echipamentele inmaterialele , in
oricare alte locuri prevazute in contract ca fiind parte componenta a antierului;

ee)Utilajele Contractantului - aparatele, mainile, vehiculele și altele asemenea necesare pentru executia in
terminarea lucrarilor și remedierea oricaror defectiuni. Sunt excluse lucrarile provizorii, utilajele
asigurate de catre Autoritatea contractanta (daca exista), echipamentele, materialele și altele asemenea.
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ff) Utilitati - reprezinta instalatii de suprafata, de subteran sau aeriene ce permit distributia de produse
petroliere, gaze, apa, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc. care pot fi in proprietatea publica sau
particulara;

gg)Zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

3. INTERPRETARE
3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma

de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2.Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod

diferit.

CLAUZEOBLIGATORII

4. DENUMIREA,OBIECTULCONTRACTULUI
4.1.Denumirea contractului este: Servicii de proiectare (elaborare studii de teren, obținere avize, PAC,

DTOE, DTAD, DDE), execuție lucrări şi servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru
obiectivul de investiții „Desființare Corp C3, Construirea a 30 de unități locative destinate tinerilor
marginalizați din Municipiul Câmpia Turzii”, cod proiectC10-I2-31

4.2. Obiectul contractului: Executantul se obligă:
a) să presteze servicii de elaborare studii de teren, obținere avize și autorizații, elaborare proiect pentru

autorizarea lucrărilor de construcții, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului și execuție
lucrări pentru obiectivul Servicii de proiectare (elaborare studii de teren, obținere avize, PAC, DTOE,
DTAD, DDE), execuție lucrări şi servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru
obiectivul de investiții „Desființare Corp C3, Construirea a 30 de unități locative destinate tinerilor
marginalizați din Municipiul Câmpia Turzii”, cod proiectC10-I2-31.

b) să execute, să finalizeze şi să remedieze orice defecte ale lucrărilor obiectivului în conformitate cu
obligaţiile asumate prin prezentul contract.

5. PREȚULCONTRACTULUI
5.1.Achizitorul se obligă să platească contractantului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului de

10.241.259,86 lei la care se adauga cota legală de TVA conform legii în valoare de 1.945.839,37 lei, din
bugetul aprobat al proiectului.

5.2. Prețul este compus din:
a) Contravaloarea serviciilor de elaborare studii de teren/de fundamentare, obținere avize, PAC,

DTOE, DTAD, DDE care sunt în sumă de 217.281,57 lei, la care se adaugă cota TVA prevăzută
de legislația în vigoare la data facturării.

b) Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție care sunt în sumă de
10.800,00 lei, la care se adaugă cota TVA prevăzută de legislația în vigoare la data facturării

c) Contravaloarea serviciilor de asistență tehnică, care sunt în sumă de 97.840,79 lei, la care se
adaugă cota TVA prevăzută de legislația în vigoare la data facturării.

d) Contravaloarea lucrărilor care sunt în sumă de 9.300.000,00 lei, la care se adaugă cota TVA
prevăzută de legislația în vigoare la data facturării .
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e) Contravaloarea furnizării și montajului stațiilor de încărcare pentru autovehicule electrice, care
sunt în sumă de 615.337,50 lei, la care se adaugă cota TVA prevăzută de legislația în vigoare la
data facturării

6. DURATACONTRACTULUI
6.1.Durata prezentului contract este …………………, incepand cu data constituirii garanției de bună

execuție și emiterea ordinului de începere a lucrarilor, defalcate, dupa cum urmeaza:
- Etapa 1 (maxim 3 luni) - realizarea documentației tehnico-economice pentru fazele DTAC, DTAD,
DTOE + PT și DDE de la emiterea ordinului de începere pentru faza de proiectare.

- Etapa a 2-a (maxim 28 luni): - execuția lucrărilor și furnizarea a 10 statii de incarcare si instalare; de
la emiterea ordinului de începere a lucrărilor si furnizare a produselor.

- Etapa a 3-a (maxim 28 luni, corelate cu durata de executie a lucrărilor): Asistenta tehnica din
partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor

7. DOCUMENTELECONTRACTULUI
7.1.Documentele contractului sunt :

a) Caietul de sarcini
b) Propunerea tehnică și propunerea financiară
c) Graficul de proiectare si executie.
d) Graficul de plăți
e) Acord de asociere legalizat, dacă este cazul
f) Garanția de bună execuție, dacă este cazul
g) Angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul
h) Acte aditionale, daca este cazul.
i) ordin de incepere prestare servicii
j) contractul de subcontractare, daca este cazul;
k) alte documente, daca este cazul.

8. EXECUTAREACONTRACTULUI
8.1.Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție și emiterea ordinului de

începere de către Beneficiar. Execuția lucrărilor va începe în termen de maxim o lună de la obținerea
autorizației de construire si se va încheia numai târziu de 30.06.2026.

8.2.Executarea contractului se face în conformitate cu graficul de executie, parte integrantă din prezentul
contract.

9. DREPTURI DEPROPRIETATE INTELECTUALA
9.1. Contractantul va despagubi autoritatea contractanta, personalul autoritatea contractante și agentii

acestuia și se va asigura ca nu sunt afectati de nicio reclamatie, dauna, pierdere și cheltuiala ca urmare
a unei reclamatii formulate de un tert, inclusiv creatori și intermediari , pentru orice nerespectare a unor
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drepturi de proprietate intelectuala, industriala sau de alta natura in baza folosirii de catre beneficiar in
conformitate cu prevederile contractului a unor brevete, licente, proiecte, modele sau marci inregistrate,
cu exceptia situatiei in care o astfel de nerespectare rezulta din conformitatea cu proiectarea sau
specificatiile elaborate de autoritatea contractanta sau cu instructiunile supervizorului .

9.2. Toate drepturile de autor și drepturile patrimoniale ce deriva din obiectul contractului se transfera și
devin proprietatea exclusiva a achizitorului, fara costuri suplimentare.

9.3. Contractantul are obligatia de a despăgubi autoritatea contractanta impotriva oricaror:
a) reclamatii in actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala

(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru ori in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; și

b) daune-interese. costuri. taxe și cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini intocmit de catre
autoritatea contractanta.

10. PROTECŢIAPATRIMONIULUI CULTURALNAŢIONAL
10.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic

descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea
absolută a achizitorului.

10.2. Contractantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte
persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la art. 10.1, iar imediat după
descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a
îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de
dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor
stabili:
a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

10.3. Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la
art. 10.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

11. REPREZENTANȚII AUTORIZAȚI AI PĂRȚILOR
11.1. Reprezentanții legali ai Părților sunt singurii care pot exprima în scris și semna orice acord de voință,

notificare, dispoziție sau orice alte documente care intervin în orice moment al executării prezentului
Contract.

11.2. Achizitorul numește o persoană din personalul propriu, care are autoritatea să acționeze în numele
acestuia.

11.3. Achizitorul poate, de asemenea, să numească, în calitate de reprezentant al său, o persoană juridică sau
fizică pentru asigurarea verificării execuției corecte a Lucrărilor și/sau pentru îndeplinirea altor
activități decât cele privind verificarea execuției Lucrărilor. Achizitorul înștiințează, în scris,
Contractantul cu privire la identitatea, autoritatea și limitele reprezentării precum și la activitățile
delegate reprezentantului/reprezentanților săi.

11.4. Achizitorul informează, în scris, Contractantul cu privire la identitatea reprezentanților săi atestați
profesional pentru monitorizarea și verificarea execuției Lucrărilor, și anume a dirigintelui de șantier
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sau, dacă este cazul, a altei persoane fizice sau juridice autorizate potrivit legii şi care îi reprezintă legal
interesele.

11.5. Contractantul numește o persoană din personalul propriu, care are autoritatea să acționeze în numele
acestuia. Această persoană autorizată este notificată Achizitorului de Contractant.

12. MODIFICAREACONTRACTULUI ȘI DISPOZIȚII CONEXE
12.1. Modificări ale Contractului

a) În scopul interpretării Contractului, aplicarea directă a prevederilor condițiilor contractuale sau ale
cerințelor beneficiarului, stabilite de la semnarea Contractului și care nu presupune ca vreo hotărâre
să fie luată de către Beneficiar, Diriginte sau Antreprenor în legătură cu oportunitatea modificării în
cauză, nu reprezintă o Modificare. Pentru evitarea oricărui dubiu, modificarea de către Antreprenor a
proiectului său, inclusiv corectarea de către Antreprenor a unei erori de proiectare nu reprezintă o
Modificare, cu condiția să nu aducă modificări cerințelor beneficiarului sau proiectului sau schiței de
proiect din oferta tehnică.

b) Oricând înainte de aprobarea Recepției la Terminarea Lucrărilor, Beneficiarul poate aproba prin Act
adițional o modificare pentru orice parte a lucrărilor, cu condiția ca această modificare să fie
nesubstanțială în sensul legii în domeniul achizițiilor publice. O asemenea modificare poate include
modificări ale cerințelor beneficiarului, ale documentelor antreprenorului sau ale lucrarilor;

c) Pentru toate modificările se va stabili ajustarea valorii contractului aferentă unor lucrări suplimentare
sau la care se renunță în baza următoarelor principii: (a) elemente similare și relevante din Contract,
dacă există, (b) estimări rezonabile de costuri la care se adaugă un profit rezonabil, și (c) prețuri de
piață;

d) Părțile au dreptul, pe durata Contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor
acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Părților, fără a afecta caracterul
general al Contractului, în limitele Legii și în aplicarea prevederilor prevăzute de art. 221-222 din
Legea nr. 98/2016 cu modificari și completari ulterioare, coroborate cu prevederile referitoare la
modificări contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 și 165).

12.2. EvaluareaModificărilor Contractului și a circumstanțelor acestora
a) Identificarea circumstanțelor care generează Modificarea Contractului este în sarcina ambelor

Părți.
b) Modificările Contractului se realizează de Părți, în cadrul Duratei de Execuție a Contractului și

cu respectarea prevederilor stipulate la art. 13 din prezentul Contract, ca urmare a:
i. identificării, determinării și documentării de soluții juste și necesare, raportat la
circumstanțele care ar putea împiedica îndeplinirea obiectului Contractului și obiectivelor
urmărite de Achizitor, astfel cum sunt precizate aceste obiective în Caietul de Sarcini și/sau

ii. concluziilor obținute ca urmare a evaluării activităților, rezultatelor și performanței
Contractantului în cadrul Contractului.

c) Părțile stabilesc, prin consultare, efectele soluțiilor asupra Duratei de Execuție și/sau asupra
prețului Contractului și/sau asupra Lucrărilor. Efectele soluțiilor, devin Modificări Contractuale,
putând conta în:
i. prelungirea Duratei de Execuție și/sau
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ii. suplimentarea prețului Contractului, ca urmare a cheltuielilor suplimentare realizate de
Contractant și a profitului rezonabil stabilit de Părți ca necesar a fi asociat cheltuielilor
suplimentare.

12.3. Notificarea privindModificările Contractului
a) Fiecare Parte are obligația de a notifica cealaltă Parte, în cazul în care constată existența unor

circumstanțe care pot genera Modificarea Contractului, întârzia sau împiedica execuția
Lucrărilor sau care pot genera o suplimentare a prețului Contractului.

b) Achizitorul poate emite Dispoziții privind Modificarea Contractului, cu respectarea prevederilor
contractuale și cu respectarea Legii.

13. RESPONSABILITATILECONTRACTANTULUI
13.1. Obligațiile principale privind prestarea serviciilor si execuția lucrărilor
A. Proiectarea și asistența tehnică

a) Contractantul se obliga sa presteze serviciile de proiectare la standardele și sau performantele
prezentate in propunerea tehnica, caietul de sarcini, anexa la contract si alte standarde legale.

b) Contractantul se obliga sa presteze serviciile de proiectare in conformitate cu graficul de prestare
prezentat in propunerea tehnica.

c) Contractantul se obliga sa intocmeasca documentatiile tehnico-economice (studii de teren,
obținere avize, proiect faza PAC, DTOE, DTAD, DDE și să adapteze proiectul tehnic tip
elaborat de MDLPA și pus la dispoziție în etapa de ofertare la specificul amplasamentului
existent, in conformitate cu legislatia romana in vigoare și cu toate avizele și studiile de
fundamentare întocmite;

d) Achizitorul verifică documentația menționată la pct. c) pentru a stabili conformitatea acesteia cu
documentația de atribuire. Dacă elemente ale documentației tehnico-economice sunt
necorespunzătoare acestea sunt corectate/revizuite de Contractant pe cheltuiala sa.

e) Contractantul se obliga sa intocmeasca documentatiile, pentru obtinerea avizelor și acordurilor
altele decat cele obtinute până la data semnării contractului (făra costuri suplimentare pentru
achizitor), sa obtina in numele autoritatii contractante și sa anexeze documentelor proiectate toate
avizele și acordurile necesare pentru realizarea tuturor fazelor de proiectare, altele decat cele
obtinute si anexate precum si reactualizarea acestora (daca este cazul), inclusiv sa obtina
autorizatia de construire conform certificatului de urbanism.

f) Contractantul se obliga sa asigure asistenta tehnica din partea proiectantului in faze determinante
și pe parcursul executiei lucrarilor de constructii pentru obiectivul de investitii mai sus mentionat
ori de cate ori situatia din șantier o impune;

g) Contractantul se obliga sa prezinte proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de
proiecte atestati, precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate;

h) Contractantul se obliga sa stabileasca, prin proiect, fazele de executie determinante pentru
lucrarile aferente cerintelor esentiale si sa participe pe șantier la verificarile de calitate legate de
acestea, inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului ori de cate ori situatia din șantier o
impune;
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i) Contractantul se obliga sa stabileasca modul de tratare a defectelor aparute in executie, precum si
urmarirea aplicarii pe șantier a solutiilor adoptate, avand viza verificarii corectitudinii solutiilor
constructive de specialitii verificatori, la cererea autoritatii contractante;

j) Contractantul se obliga sa participe la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia
lucrarilor executate;

k) Contractantul se obliga sa actualizeze Devizul General conform dispozițiilor HG nr.907/2016 cu
modificarile si completarile ulterioare, la cererea achizitorului, pe toata perioada pana la receptia
la terminarea lucrarilor (inclusiv).

l) Contractantul se obliga sa participe la trasarea axelor principale, a bornelor de referinta si a
terenului pus la dispozitia sa precum si la materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului.

m) Contractantul se obliga sa intocmeasca referatul de prezentare cu privire la modul in care a fost
executata lucrarea, necesar la receptia obiectivului (conformH.G. nr. 273/1994 cu modificarile si
completarile ulterioare).

n) Contractantul se obliga sa prezinte la receptia finala un punct de vedere privind comportarea
obiectivului in exploatare pana la terminarea perioadei de garantie.

o) Contractantul se obliga sa respecte, la elaborarea documentatiilor, instructiunile din HG
907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, sa respecte reglementarile tehnice in
constructii privind cerintele de calitate conform Legii nr. 10/ 1995 cu modificarile si completarile
ulterioare, reglementarile privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii confom1 Legii nr.
50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare.

p) Orice omisiune sau greșala fata de listele cu cantitatile din proiectul tehnic si din specificatiile
tehnice prevazute in caietele de sarcini, dovedita pe parcursul executiei a fi necesara pentru
finalizarea investitiei, va fi suportata de catre contractant in limita cuantumului valoric
determinat. Valoarea suportata de contractant are in vedere atat aducerea proiectului la o forma
ce poate fi pusa in opera, clarificari, reproiectari, etc) cat si valoarea lucrarilor suplimentare fata
de proiectul initial ca trebuie realizate de catre contractant. In sensul recuperarii acestor sume,
Achizitorul va avea la dispoziție garantia de buna executie a contractului.

q) În scopul dezvoltării măsurilor de protecție asupra mediului, prevenirii și controlului poluării
dar și pentru susținerea economiei circulare, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și
reciclarea acestora se dispune implementarea principiului “DNSH – Do No Significant Harm”
(Principiul de a nu prejudicia semnificativ) impus de către U.E. Măsurile susținute în cadrul
principiului DNSH prevăd utilizarea, reutilizarea și reciclarea materialelor folosite, în mod
eficient, la realizarea obiectivului de investiție.

r) Executantul are obligativitatea de a recicla materialele folosite ulterior în proporții cât mai
mari, pentru a eficientiza utilizarea de materiale necesare în vederea implementării obiectului
de investiție. Materialele reutilizabile sunt de obicei alcatuite din material lemnos sau din
ceramică. Acestea se pot reutiliza cu același scop inițial destinat dar pot să își schimbe
destinația daca este cazul.

s) Executantul are obligativitatea de a prezenta documente doveditoare din care să reiasă
respectarea clauzelor contractuale prevăzute la pct. q) și r) .
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B. Execuția lucrărilor și furnizarea a 10 stații de reincarcare vehicule electrice
a) Contractantul are obligatia de a executa și finaliza lucrarile, precum și de a remedia viciile

ascunse, cu atentia și promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin
contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.

b) Contractantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele,
instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute
de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract
sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

c) Contractantul intelege ca, pe perioada pregatirii Ofertei, si-a exercitat dreptul de a solicita
intrebari Achizitorului și de a clarifica impreuna cu acesta eventuale omisiuni, erori, vicii sau
altele asemenea incluse in Caietul de Sarcini.

d) Contractantul garanteaza ca, la data receptiei, Lucrarea/Lucrarile executata(e) va/vor avea
caracteristicile tehnice și calitatea stabilite prin Contract, va corespunde reglementarilor tehnice
in vigoare și nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de
utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in Contract. Pentru
Lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considera realizata daca rezultatele se inscriu
in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare

e) Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranta tuturor
operatiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor și a reglementarilor legii privind calitatea în constructii.

f) Contractantul are obligatia de a prezenta in maxim 3 zile de la data mentionata in ordinul de
incepere al lucrarilor Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) actualizat
cu respectarea termenelor asumate conform ofertei si caietului de sarcini, defalcat pe etapele de
lucrari ce fac obiectul prezentului contract, alcatuit in ordinea tehnologica de executie a acestora.

g) Contractantul are obligatia de a pastra, pe șantier, un exemplar din documentatia predata de catre
Achizitor in vederea consultarii de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, precum și de catre
persoane autorizate de autoritate contractanta, la cererea acestora.

h) Contractantul are obligatia de a pune la dispozitia Achizitorului, caietele de masuratori
(atașamentele) și, dupa caz, in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor și
orice alte documente pe care Contractantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de
Autoritatea contractanta.

i) Contractantul are obligatia de a respecta și executa dispozitiile Achizitorului în orice problema,
mentionata in contract, referitoare la lucrare.

j) Daca una dintre parti descopera o eroare sau o deficienta de natura tehnica intr-un document care
a fost elaborat pentru a fi folosit la executia lucrarilor, partea in cauza are obligatia de a notitica
cu promptitudine celeilalte parti cu privire la acea eroare sau deficienta.

k) Contractantul are obligatia de a obtine toate aprobarile pentru planurile de sistematizare, de
zonare sau alte autorizatii similare pentru lucrarile permanente și orice alte aprobari descrise in
caietul de sarcini.

l) Contractantul are obligatia de a transmite toate inștiintarile, de a plati toate taxele, impozitele și
onorariile și de a obtine toate autorizatiile, licentele și aprobarile in conformitate cu prevederile
legale in vigoare pentru executia și terminarea lucrarilor și remedierea oricaror defectiuni.
Contractantul va despagubi Achizitorul și o va proteja impotriva consecintelor datorate
neindeplinirii acestor obligatii.
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m) Contractantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de Achizitor,
precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor
umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

n) Pe parcursul executiei lucrarilor și remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligatia:
i. de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe șantier este
autorizata și de a mentine șantierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) și lucrarile
(atat timp cat acestea nu sunt finalizate și ocupate de catre Achizitor) in starea de ordine
necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

ii. de a procura și de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma și paza, cand și unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre Achizitor
sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii
confortului riveranilor ;

iii. de a lua toate masurile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind
protectia mediului pe și in afara șantierului și pentru a evita orice paguba sau neajuns
provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti
factori generati de metodele sale de lucru;

iv. de a se asigura ca emisiile, deversarile de suprafata și deeurile rezultate in urma activitatilor
proprii nu vor depași valorile admise de prevederile legale in vigoare.

o) Contractantul va stabili modul de tratare a defectelor aparute in executia lucrarilor, din vina sa, in
vederea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor. Solutiile propuse pentru
remedierea defectelor vor fi verificate și aprobate de Achizitor sau de persoana autorizata de
Achizitor.

p) Contractantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor și instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data mentionata in ordinul de
incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii, inclusiv pentru
eventualele perioade de suspendare a lucrarilor.

q) Contractantul are obligatia de a institui un sistem de asigurare a calitatii pentru a demonstra
respectarea cerintelor prezentului contract. Achizitorul sau persoana autorizata de acesta, va
avea dreptul sa auditeze orice aspect al sistemului calitatii;

r) Respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va exonera Contractantul de nici una din
sarcinile, obligatiile sau responsabilitatile sale potrivit prevederilor prezentului contract.

s) Contractantul are obligatia de a suporta toate costurile și taxele pentru caile de acces cu destinatie
speciala și/sau temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe antier. De
asemenea, Contractantul va obtine, cu riscul și pe cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare
din afara șantierului, care ii pot fi necesare la executia lucrarilor care fac obiectul prezentului
contract.

t) Contractantul este responsabil (in relația dintre parti) de lucrarile de intretinere, care pot fi
necesare ca urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces;

u) Contractantul are obligatia de a asigura toate marcajele și indicatoarele de-a lungul drumurilor de
acces și de a obtine aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje și indicatoare precum și
pentru utilizarea acestor drumuri ; Achizitoru nu va fi raspunzator pentru revendicarile generate
de utilizarea drumurilor de acces;
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v) Pe parcursul executiei lucrarilor și al remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligatia, in
masura permisa de respectarea prevederilor prezentului contract, de a nu stanjeni inutil sau in
mod abuziv:
i. confortul riveranilor; sau
ii. caile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și cailor publice sau private care

deservesc proprietatile aflate in posesia Achizitorul sau a oricarei alte persoane.
w) Contractantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, acfiunilor in justitie,

daunelor-interese , costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in
legatura cu obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine Contractantului .

x) Contractantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu,
sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre
traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractanții sai; Contractantul va selecta traseele, va
alege și va folosi vehiculele, va limita și repartiza incarcaturile, in așa fel incat traficul
suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor,
instalatiilor) sau altora asemenea, de pe și pe șantier, sa fie limitat, in masura in care este posibil ,
astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor și podurilor respective sau ale
spatiilor verzi.

y) În cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu
sau care se afla pe traseul antierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, Contractantul are obligatia de a despagubi Achizitorului
impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri, drumuri sau spatii verzi.

z) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in prezentul contract, Contractantul este responsabil
și va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea , in scopul facilitarii transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care
comunica cu sau care se afla pe traseul antierului.

aa) Pe parcursul executiei lucrarii, Contractantul are obligatia:
i. de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;
ii. de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii. de a aduna și indeparta de pe șantier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel,

care numai sunt necesare.
ab) Contractantul are dreptul de a reține pe șantier, pana la sfârșitul perioadei de garantie, numai

acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul
indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

ac) Contractantul, impreuna cu ceilalti factori enumerati in art. 29 din Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii raspunde pentru viciile ascunse ale constructiei , ivite intr-un interval de
10 ani de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a
constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de
proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei.

ad) Contractantul va lua toate masurile necesare pentru angajarea intregului personal și fortei de
munca, precum și pentru plata, cazarea, masa și transportul acestuia.

ae) Daca Contractantul constituie (potrivit prevederilor legilor in vigoare) o asociere, un consortiu
sau o alta grupare de doua sau mai multe persoane:
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i. aceste persoane vor fi considerate ca raspunzand solidar fata de achizitor, respectiv, avand
obligații comune și individuale fata de Autoritatea contractanta pentru executarea
contractului;

ii. Contractantul nu ii va modifica componenta sau statutul legal fără aprobarea prealabila a
Achizitorului;

af) Contractantul lucrarilor de constructii are de asemenea și urmatoarele obligatii principale
stabilite de art. 25 din Legea 10/1995 actualizata:
i. remedierea neconformitatilor și neconcordantelor constatate in proiecte, la momentul punerii
în operă, după obținerea în prealabil a acordului Autorității Contractante;

ii. inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe
baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialiti atestati;

iii. asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate
conceput si realizat prin personal propriu sau prin externalizare, cu responsabili tehnici cu
executia atestati ;

iv. convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei și asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul
obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;

v. solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

vi. utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor și a procedeelor prevazute in proiect,
certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor,
precum si gestionarea probelor-martor ; inlocuirea produselor și a procedeelor prevazute in
proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate și numai pe baza solutiilor stabilite de
proiectanti cu acordul investitorului ;

vii. respectarea proiectelor și a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor;

viii. sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism
și amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei
lucrarilor ;

ix. supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate și pentru
care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

x. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

xi. Remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada
de executie, cat și in perioada de garantie stabilita in oferta respectiv 60 luni;

xii. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initialii, la terminarea execuției lucrarilor;
xiii. stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere,

colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitafii
adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

ag) Contractantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea Autoritații
contractante /reprezentantul acestuia (dirigintele de șantier).

ah) Contractantul are obligatia de a notifica Achizitorul, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate și masurate.
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ai) In cazul in care Contractantul executa lucrari care devin ascunse făra a fi in prealabil verificate
de catre Achizitor /dirigintele de antier, acestea vor fi descoperite la cererea Achizitorulului de
catre executant pe cheltuiala sa. Remedierea lucrarilor necorespunzatoare din punct de vedere
calitativ va fi de asemenea realizata de executant pe cheltuiala proprie.

13.2. Inlocuirea personalului nominalizat in oferta (daca este cazul)
a) Contractantul nu va efectua schimbari ale personalului aprobat fără acordul scris in prealabil al

Achizitorului. Contractantul trebuie sa propuna din proprie initiativa inlocuirea m urmatoarele
situații:
i. în cazul decesului, in cazul imbolnavirii sau in cazul accidentarii unui membru al personalului;
ii. daca se impune înlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este

sub controlul Contractantului (ex: demisia).
b) Oricare din situatiile mentionate la punctele a și b vor fi dovedite cu documente justificative

emise de autoritatile competente și/sau de persoanele inlocuite, iar Contractantul va intreprinde
tot ce este conform și necesar sa nu intrerupa/pericliteze asigurarea serviciilor. Neprezentarea
documentelor da dreptul Achizitorului de a aplica penalitati.

c) Pe parcursul derularii executarii, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, Achizitorul
poate solicita inlocuirea daca considera ca un membru al personalului este ineficient sau nu ii
indeplinește sarcinile din Contract.

d) Persoanele indeplinind functiile solicitate prin documentatia de atribuire a achizitiei,
reprezentand personalul alocat pentru indeplinirea contractului vor fi asigurate pe toata durata
contractului, pana la data restituirii garantiei de buna executie. Contractantul trebuie sa dispuna
de acest personal pe toata aceasta perioada astfel incat sa poata mobiliza specialiștii necesari in
functie de natura si durata activitatilor ce necesita a fi desfasurate.

e) In cazul in care un membru al personalului trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie sa detina cel
putin experienta și pregatirea profesionala minima solicitata prin Documentatia de atribuire.

f) Contractantul are obligatia de a respecta termenul de executie asumat in oferta
g) Obligatia de informare a Contractantului - Contractantul va notifica de indata Achizitorul in

cazul in care are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la
personalitatea juridica, natura sau controlul Contractantului.

14. OBLIGAŢIILEACHIZITORULUI
14.1. Achizitorul se obligă sa emita ordinul de incepere a serviciilor si lucrarilor in cel mai scurt timp, dupa

semnarea contractului.
14.2. Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru contractul de lucrari
14.3. Achizitorul va depune toate diligentele pentru eliberarea cu. celeritate a avizelor care cad in sarcina sa

de eliberare in conditiile in care Contractantul a depus o documentatie corecta si corespunzatoare
inregistrata la achizitor. Achizitorul va oferi asistenta rezonabila Contractantului, la cererea sa, pentru
autorizatii, acorduri sau aprobari necesare sa fie obtinute de catre Contractant potrivit prevederilor
legale.

14.4. Achizitorul va comunica informatiile aflate in posesia sa, pe care Contractantul le poate solicita in mod
rezonabil pentru executarea Contractului
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14.5. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Contractantului, fără plata, amplasamentul lucrarii,
liber de orice sarcina si suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier,
în termen demaxim 30 de zile la emiterea autorizației de construire.

14.6. Costurile pentru consumul de utilitati, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
suporta de catre contractant.

14.7. Autoritatea contractanta are obligatia de a verifica proiectul predat si lucrarile realizate de contractant si
de a le confirma prin acceptarea situatiilor de lucrari lunare prezentate de acesta numai daca acestea
corespund cantitativ si calitativ. Termenul de verificare este de maxim 10 zile de la procesul-verbal de
predare primire (servicii) /primirea situatiilor de lucrari de la executant. În același termen Autoritatea
contractanta va solicita, daca este cazul lista integrala a documentelor care trebuie completate in
vederea verificarii situatiei de lucrari. In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va retuma
Contractantului. Autoritatea contractanta va avea 10 zile pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse
de catre antreprenor.

14.8. Achizitorul are obligatia de a efectua plata serviciilor prestate si lucrarilor executate conform
art.28 din prezentul contract.

14.9. Achizitorul are obligatia de a efectua receptia la terminarea lucrarilor executate precum si receptia
finala la expirarea termenului de garantie a lucrarilor .

14.10.Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la
notificarea Contractantului si de a semna, incheia impreuna cu Contractantul un proces-verbal privind
lucrarile ascunse. Nu este permisa receptia lucrarilor ascunse fără prezenta Achizitorului.

14.11.Achizitorul îi va indeplini obligatiile ce decurg din prezentul contract prin dirigintele de șantier, in
conformitate cu prevederile legale privind atributiile acestuia. Persoana autorizata de achizitor sau
Dirigintele de șantier, nu va avea autoritatea de a modifica prezentul contract.

14.12.Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie, instrucție, notificare,
propunere, cerere, test, probe sau alte actiuni similare intreprinse de dirigintele de șantier, nu vor
absolvi Contractantul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului inclusiv
responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformitati.

14.13.Autoritatea contractanta va participa la toate receptiile partiale/finale ale lucrarii in termenul indicat in
notificarea Contractantului, in masura in care aceasta este posibil și va colabora cu acesta in vederea
finalizarii lucrarii.

15. PENALITATI, DAUNE –INTERESE
15.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile

asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptățit de a deduce din prețul contractului, ca
penalități, o suma echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01 % din valoarea aferentă serviciilor
rămase de prestat, respectiv din valoarea lucrărilor rămase de executat, pentru fiecare zi de
întârziere de la data scadenței obligației executantului până la data îndeplinirii efective a
obligației de finalizare a lucrărilor contractate și dobânzi conform Codului de Procedura Fiscala
cu modificările și completările ulterioare.

15.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile de la expirarea perioadei convenite, atunci
acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o suma echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01%
pe zi, din plata neefectuată până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor și dobânzi conform
Codului de Procedura Fiscala cu modificările și completările ulterioare.
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15.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod
culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a
pretinde plata de daune - interese.

15.4. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată
executantului fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția că această
renunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru executant.
În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din
contract executată până la data denunțării unilaterale a contractului.

CLAUZE SPECIFICE

16. GARANŢIADEBUNĂEXECUŢIEACONTRACTULUI
16.1. (1) Executantul se obligă să constituie garanția de buna execuție a contractului în cuantum de
1.024.125,98 lei, ce reprezintă un procent de 10 % din prețul contractului fără T.V.A., în cel mult 5
zile lucrătoare de la semnarea contractului.

(2)Garanția de buna execuție se poate constitui prin virament bancar sauprintr-uninstrument
de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societatedeasigurări, care devine
anexă la contract sau prin rețineri succesive din sumele datoratepentrufacturi parțiale, în condițiile
legii.

(3)Dacă garanția de bună execuție se constituie prin rețineri succesive dinsumeledatorate
pentru facturi parțiale (situații de lucrări), contractantul are obligația de a deschideuncont la dispoziția
autorității contractante, la o bancă agreată de ambele părți. În cazul încareautoritatea contractantă are
calitatea de autoritate publică, instituție publică sauoperatoreconomic cu capital integral sau majoritar
de stat, contractantul are obligația de a deschidelaunitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului
fiscal competent în administrarea acestuiauncont de disponibil distinct la dispoziția autorității
contractante. Suma inițială care se depunedecătre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu
trebuie să fie mai mică de 0,5%dinprețul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea
contractantă urmeazăsăalimenteze acest cont de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate
și cuvenitecontractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună
execuțieîndocumentația de atribuire. Autoritatea contractantă va înștiința contractantul despre
vărsământulefectuat, precum și despre destinația lui. Din contul de disponibil deschis la
TrezoreriaStatuluipe numele contractantului pot fi dispuse plăți atât de către contractant, cu avizul
scrisalautorității contractante care se prezintă unității Trezoreriei Statului, cât și de unitatea
TrezorerieiStatului la solicitarea scrisă a autorității contractante în favoarea căreia este
constituităgaranțiade bună execuție.

16.2. Achizitorul se obligă sa elibereze garanția pentru participare și să emită ordinul deînceperea
contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanției de buna execuție.
16.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de buna execuție,
înlimitaprejudiciului creat, daca executantul nu își execută, execută cu întârziere
sauexecutănecorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei
pretențiiasupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru
executantului,precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.
16.4. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de buna execuție după cumurmează:
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a) 70 % din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului –verbalde
recepție la terminarea lucrărilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretenții asupraei, iarriscul
pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30 % din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilorexecutate,
pe baza procesului – verbal de recepție finala. Procesele – verbale de recepție finală pot întocmite
și pentru părți din lucrare, dacă acesteasuntdistincte din punct de vedere fizic și funcțional.
16.5. Garanția tehnică este distinctă de garanția de bună execuție a contractului.

17. ÎNCEPEREAŞI EXECUŢIALUCRĂRILOR
17.1. Contractantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului

în acest sens din partea achizitorului.
17.2. Contractantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice,

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.
17.3. Lucrarile se vor executa etapizat in functie de modul de alocare a sumelor de la bugetul de stat/bugetul

local, urmand ca beneficiarul sa emita ordine de incepere /sistare in functie de alocarile bugetare.
17.4. Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie şi să fie terminate la data stabilită.

Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.
17.5. În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi

îndeplineşte îndatoririle prevăzute în prezentul contract, achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze
executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul
neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

17.6. Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea
lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una
celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul
tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană
fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

17.7. Contractantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în
ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

17.8. Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările
materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a
recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

17.9. Contractantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru
verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă
acestora, revin executantului.

17.10. Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în
operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ
sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va
suporta aceste cheltuieli.

17.11.Contractantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.
17.12.Contractantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile,

sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.
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17.13.Contractantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de
a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

17.14. În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform
documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către
achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

18. ÎNTÂRZIEREAŞI SISTAREALUCRĂRILOR
18.1. În cazul în care:

a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau
b) conditiile climaterice extrem de nefavorabile; sau
c) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin incalcarea

contractului de catre acesta, indreptatesc pe executant sa solicite prelungirea termenului de
prestare a serviciilor si/sau executie a lucrarilor sau a oricarei parti din acestea, prin consultare,
partile vor stabili:
i. orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
ii. totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

18.2. Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.b al art.23.1. se realizează la dispoziţia
scrisă a achizitorului.

18.3. Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de suspendare,
adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru reintrarera în ritmul normal.

19. FINALIZAREALUCRĂRILORSI RECEPTIA
19.1. Executia lucrărilor trebuie finalizata în termenele stabilite la clauza 6. din prezentul contract.
19.2. La finalizarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract, Contractantul are obligatia de a notifica in

scris achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand convocarea comisiei de receptie
la terminarea lucrarilor.

19.3. Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va
aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constata
ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru
remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua
solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie ce fac obiectul prezentului
contract.

19.4. Achizitorul are la dispozitie maxim 15 zile pentru organizarea receptiei lucrarilor executate ce fac
obiectul prezentului contract, acestea decurgand de la data inregistrarii notificarii scrise din partea
executantului cu privire la finalizarea executiei lucrarilor, la sediul achizitorului – UAT Municipiul
Câmpia Turzii.

19.5. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de
constatarile facute achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

19.6. Lucrarile vor fi considerate finalizate la data aprobarii receptiei la terminarea lucrarilor de catre
achizitor.
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19.7. Pentru a evita aplicarea sanctiunilor prevazute la clauza 19.1, executantul trebuie sa solicite convocarea
comisiei de receptie prin depunerea la sediul achizitorului – UAT Municipiul Câmpia Turzii, a
notificarii scrise in acest sens, inainte de expirarea perioadei aferenta executiei a lucrarii conform
termenelor de la pct. 6, achizitorul avand obligatia de a convoca comisia de receptie si de a intocmi
Procesul Verbal de Receptie a lucrarilor executate daca sunt indeplinite toate conditiile, in decurs de
maxim 15 zile de la data notificarii la Primăria UATMunicipiul Câmpia Turzii de catre executant.

19.8. Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

20. FINALIZAREA ŞI RECEPŢIA DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA
PROIECTTEHNIC

20.1. Documentaţiile tehnice ce fac obiectul contractului se predau achizitorului, la sediul acestuia, conform
caietului de sarcini si a termenelor prevăzute la pct. 6 din prezentul contract, în 4 exemplare originale in
format scris si in format electronic CD si PDF, atât piesele scrise cît şi cele desenate. Eventualele copii
solicitate în plus de către achizitor se vor realiza contra cost pe cheltuiala acestuia.

20.2. Recepţia documentaţiilor se face pe baza borderourilor de piese scrise şi desenate pe baza unui proces
verbal de predare-primire a documentelor, pentru fiecare fază decontabilă, semnat de achizitor la
momentul predării si numai dupa verificarea de catre verificatori atestati.

20.3. În caz de constatare a unor lipsuri sau inadvertenţe în documentaţia predată, achizitorul va face
obiecţiunile cuvenite în limitele temei de proiectare şi a obligaţiilor (misiunilor) asumate de executant,
a normativelor şi legilor în vigoare, în maxim 15 zile de la primirea lucrării. Neprezentarea de
obiecţiuni în acest termen prezumă acceptarea documentaţiei în forma predată.

20.4. Executantul va inainta beneficiarului un exemplar din Devizul General, deviz pe obiecte si lista de
cantitati de lucrari in format scris si electronic in doua exemplare originale.

21. TESTELELATERMINAREALUCRĂRILOR
21.1. Înainte de începerea testelor la terminarea lucrărilor, executantul va transmite achizitorului

documentele conforme cu execuţia şi manualele de exploatare şi întreţinere astfel încât achizitorul să
poată exploata, întreţine, demonta, reasambla, ajusta şi repara această parte a lucărilor.

21.2. O astfel de parte nu va fi considerată a fi terminată în scopul recepţiei potrivit prevederilor contractuale
până când aceste documente nu vor fi trimise achizitorului.

21.3. Achizitorul :
a) va furniza întregul necesar de electricitate, utilaje, combustibil, instrumente, forţă de muncă,

materiale şi personal cu experienţă şi calificare corespunzătoare, în vederea efectuării eficiente a
testelor la terminarea lucrărilor;

b) va efectua testele în conformitate cu manualele pentru exploatare şi întreţinere furnizate de către
executant şi orice îndrumare pe care acesta este solicitat să o asigure pe parcursul acestor teste;

c) va efectua testele în prezenţa personalului executantului.
21.4. Testele la terminarea lucrărilor vor fi efectuate după recepţia de către achizitor a lucrărilor sau a

sectoarelor de lucrări. Achizitorul va înştiinţa executantul cu 15 zile înainte de data în care vor fi
efectuate testele. Cu excepţia cazurilor în care s-a convenit altfel, aceste teste vor fi efectuate în termen
de 10 zile după această dată, în ziua sau zilele stabilite de către achizitor.
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21.5. Dacă executantul nu se prezintă la data şi locul stabilit, achizitorul poate începe efectuarea testelor, care
se vor considera a fi efectuate în prezenţa executantului, iar acesta va accepta rezultatele ca fiind
corecte.

21.6. Rezultatele testelor la terminarea lucrărilor vor fi redactate şi evaluate de ambele părţi. Se va face o
evaluare corespunzătoare pentru efectul utilizării anterioare a lucrărilor de către achizitor.

21.7. Dacă, din motive care nu se pot atribui executantului, un test după terminare a lucrărilor sau a unui
sector de lucrări nu poate fi finalizat în termenul de 3 zile (similar situaţiilor aferente Perioadei de
Notificare a Defecţiunilor)(sau oricare perioadă asupra căreia părţile au convenit), se va considera că
lucrările sau sectorul de lucrări au trecut testul după terminare.

21.8. Dacă lucrările, sau un sector de lucrări, nu au trecut testul după terminare, fiecare parte poate solicita
repetarea, în aceiaşi termeni şi condiţii. Dacă rezultatele necorespunzătoare precum şi repetarea testelor
conduc la producerea de costuri suplimentare pentru achizitor, executantul va suporta contravaloarea
acestora şi o va achita până cel târziu la expirarea termenul de 3 zile (Perioada de Notificare a
Defecţiunilor).

21.9. Dacă lucrările, sau un sector de lucrări, nu au trecut un test după terminare şi executantul propune
corectări sau modificări ale lucrărilor sau sectorului de lucrări în cauză, acesta nu are dreptul de a
efectua corectările sau modificările propuse, fără acordul prealabil al achizitorului. Achizitorul va
înştiinţa executantul cu privire la acordarea dreptului de acces la lucrări sau sectorul de lucrări, în
termen de 15 zile de la primirea notificării trimisă de executant. Dacă executantul nu primeşte această
înştiinţare pe durata Perioadei de Notificare a Defecţiunilor, acesta va fi exonerat de această obligaţie şi
se va considera că lucrările sau sectorul de lucrări (după caz) au trecut testele la terminare.

21.10.Dacă contractantul înregistrează costuri suplimentare ca urmare a unei întârzieri nerezonabile din cauza
achizitorului referitoare la permiterea accesului la lucrări sau echipamente, la investigarea cauzelor care
au condus la rezultatele necorespunzătoare ale unui test sau să efectueze oricare corectări sau
modificări, executantul va transmite o înştiinţare achizitorului şi va avea dreptul la plata costurilor
suplimentare care vor fi incluse în preţul contractului.

22. REZILIEREACONTRACTULUI. PACTCOMISORIU
22.1. În situatia in care in termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii ordinului administrativ de

incepere, Executantul din propria culpa, nu s-a mobilizat si nu a demarat executia contractului in cauza,
Achizitorul poate fie sa acorde un termen de 10 zile lucratoare de la data notificarii, in acest sens, fie,
prezentul contract va inceta de drept de la data comunicarii Declaratiei de rezolutiune.(art.1552c.civ.).

22.2. Încetarea contractului de lucrari în condiţiile prezentului contract nu va produce niciun fel de efecte
asupra altor drepturi ale achizitorului şi executantului dobândite în baza prezentului contract.

22.3. Suplimentar faţă de cauza de încetare definita la art. 26.1, Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte
depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 5 zile executantului, fără necesitatea unei alte
formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile
următoare, dar nelimitându-se la acestea:
a) executantul nu execută contractul în conformitate cu obligaţiile asumate;
b) executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile emise de către achizitor sau de

către reprezentantul său autorizat;
c) executantul cesionează contractul in alte conditii decat cele reglementate de contractul de executie

de lucrari – cesiunea din contract sau subcontractează fără a avea acordul scris al achizitorului;
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d) executantul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o
hotărâre judecătorească definitivă;

e) executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe
care Achizitorul îl poate justifica;

f) împotriva executantului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la
fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna
intereselor financiare ale CE;

g) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea
juridică, natura sau controlul executantului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt
înregistrate într-un act adiţional la prezentul contract;

h) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului ;
i) executantul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanţia

sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele.
j) in cazul prevazut la art 16.1 punctul 2, din contractul de achizitie

22.4. Cand Executantul sau oricare din subcontractantii sai, personalul, expertii, agentii sau subordonatii sai
se ofera sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane, mita, bunuri in dar,
facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea sau neindeplinirea
oricarui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a
favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura cu prezentul contract sau cu orice alt contract
incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide incetarea prezentului, fara a aduce atingere niciunui drept
anterior dobandit de executant.

22.5. Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe cea a
personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. In cazul in care
executantul nu-si mentine independenta, achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine
repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide
incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract.

22.6. Dacă Achizitorul reziliază Contractul, va fi îndreptăţit să recupereze de la executant fără a renunţa la
celelalte remedii la care este îndreptăţit în baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la un
nivel egal cu valoarea contractului.

22.7. În cazul rezilierii contractului, achizitorul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le
plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte
executantul din vina căruia s-a reziliat contractul.

22.8. În cazul prevăzut la art. 26.5., achizitorul va convoca în maxim 5 zile de la data rezilierii contractului,
comisia de recepţie, care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate.

22.9. Oricare dintre părţi încalcă prevederile Contractului prin neîndeplinirea unei/unor obligaţii care îi revin
potrivit acestuia, partea prejudiciată prin încălcare (după caz, Achizitorul sau executantul) va fi
îndreptăţită la următoarele remedii:
a) despăgubiri; şi/sau
b) rezilierea Contractului

22.10. 27.8 Despăgubirile pot fi:
a) Despăgubiri Generale; sau
b) Penalităţi contractuale.
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22.11. În orice situaţie în care Achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri, poate reţine aceste despăgubiri din
orice sume datorate executantului sau poate executa garanţia de bună execuţie, în conformitate cu
prevederile art 21.15 din prezentul contract de achizitie.

22.12.Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe
parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care
contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei
pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia
contractantului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al
prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are
obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.

22.13.După rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea execuţiei lucrărilor cu respectarea
prevederilor legale privind achiziţiile publice.

23. PERIOADADEGARANŢIEACORDATĂLUCRĂRILOR
23.1. Contractantul are obligația legală de garantare a calității materialelor, echipamentelor și

lucrărilor de construcții executate, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în
construcții,republicată, coroborate cu prevederile Codului civil privind condițiile și termenele
stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse și promovarea acțiunii în daune.

23.2. Obligația de garanție a contractantului subzistă în temeiul legii, și față de subdobânditorii
dreptului de proprietate asupra construcțiilor

23.3. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor, până la recepția finală.
23.4. În perioada de garanție, contractantul are obligația, în urma dispoziției date de Achizitor, de a

executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor și altor defecte a căror
cauză este nerespectarea Clauzelor contractuale pe cheltuiala proprie se vor menționa
documentele componente potrivit documentației de atribuire.

23.5. Obligația legala de garanție a contractantului pentru lucrările executate impune remedierea
tuturor defectelor constatate în termenul legal de garanție, exceptate fiind cele produse din culpa
Achizitorului, a prepușilor săi sau a persoanelor pentru care acesta este ținut să răspundă.
Defectele și lipsurile constatate de Achizitor, în perioada de garanție, trebuie aduse la cunoștința
Executantului, iar acesta, în termen de 48 de ore de la primirea notificării, este obligat să trimită
reprezentantul său la fața locului și să remedieze defecțiunea în cel mai scurt timp
posibil,potrivit naturii și gravității defecțiunii. Remedierea defectelor va fi urmată, obligatoriu,
de o recepție cantitativă și calitativă a lucrărilor, va fi consemnată într-un proces verbal/notă de
constatare încheiat între Părți.

23.6. Intervențiile efectuate în perioada de garanție, aflate în sarcina contractantului, se realizează pe
cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a: i) utilizării de materiale,
instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului și/sau cu prevederile
documentației tehnico-economice; ii) unui viciu de concepție, acolo unde proiectantul este
responsabil de proiectarea unei părți din lucrare, proiect însușit de contractant și pe care acesta
nu l-a adus la cunoștința achizitorului în timpul executării lucrărilor; iii) neglijenței sau
neîndeplinirii de către contractant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi
revin în baza contractului.

23.7. În cazul în care contractantul nu execută lucrările prevăzute în această clauză, Achizitorul este
liber să contacteze cu terți executanți, conform legislației achizițiilor, execuția acestor lucrări,
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urmând ca prețul lor sa fie recuperat de către Achizitor de la contractant sau reținut din sumele
cuvenite acestuia sau din garanția de buna execuție.

23.8. Contractantul are obligația de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror: a) reclamații și acțiuni
în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete,nume, mărci
înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru ori
în legătură cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea; şi b) daune interese, costuri, taxe şi
cheltuieli de orice natură, cu excepția situației în care o astfel de dauna rezultă din respectarea
Caietului de sarcini întocmit de către Achizitor.

24. MODALITĂŢI DEPLATĂ
24.1. Plata se va face eșalonat, conform mecanismului de plată aprobat P.N.R.R., în funcție de

etapele intermediare definite în conținutul prezentului contract.
24.2. Contractul nu prevede acordarea de avans, motiv pentru care Contractantul se obligă să

asigure resursele necesare susținerii contractului, până la momentul decontării primelor
facturi, fără ca graficul de execuție să fie afectat.

24.3. Beneficiarul are obligația ca în termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor să efectueze plata
exclusiv a facturilor din Cererea de transfer.

24.4. Cererile de transfer vor include doar facturi neplătite de Achizitor.
24.5. Achizitorul are obligația de a efectua plata către contractant în termen de maxim 30 zile

calendaristice de la înregistrarea facturii de către acesta in original la sediul achizitorului si in
conformitate cu cerințele caietului de sarcini după cum urmează :

Pentru serviciile de proiectare
- Integral, în baza procesului verbal de recepție a documentațiilor de proiectare semnat fără obiecțiuni,

după verificarea acestora de către autoritățile competente (Beneficiar, verificatori de proiecte);
Pentru serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului:

- proporțional cu valoarea situațiilor de lucrări acceptate la plată. In perioada in care nu sunt executate
lucrari nu se pot deconta servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului.

Pentru execuţia lucrărilor și furnizarea echipamentelor:
- decontarea lucrărilor se realizează în funcție de stadiul fizic realizat pentru fiecare categorie de lucrări

inclusă în lista de prețuri anexă formularului de ofertă. Supervizorul va evalua valoarea contractuală a
lucrărilor executate la momentul respectiv, în conformitate cu progresul fizic al contractului și cu
încadrarea pe sume forfetare, conform anexei la formularul de ofertă.

24.5 Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi
semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție.

25. AJUSTAREAPREŢULUICONTRACTULUI ȘI ALTECLAUZEDEREVIZUIRE
25.1. Pentru lucrările executate, plățile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea

financiară, anexă la contract.
25.2. Prețul contractului poate fi ajustat în condițiile prevăzute la art. 221 (1) și (2) din Legea nr. 98/2016

coroborate cu prevederile art. 97 alin. (3), art. 164 din Anexa la H.G. nr. 395/2016..
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25.3. Ajustarea pentru valoarea lucrărilor de construire, se face în baza următoarei formule:
An = av + (1-av) * In / Io, unde

- „An” este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în luna „n”;

- „av” este valoarea procentuală a plăţii în avans;

- „In” este indicele de cost în construcţii – total, publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, la
tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n”;

- „Io” este indicele de cost în construcţii – total, aplicabil la data de referinţă;

- Data de referinţă reprezintă data anterioară cu 30 de zile faţă de termenul-limită de depunere a ofertelor

25.4. În cazul în care indicele de cost pentru luna respectivă nu este disponibil (sau valoarea lui nu este
definitivă), se va folosi ultimul indice iar ajustarea va fi recalculată atunci când indicele va fi disponibil,
respectiv când valoarea acestuia va fi definitivă.

25.5. Începând cu data solicitării ajustării preţului contractului, acesta va fi ajustat la fiecare situație de lucrări
până la finalizarea contractului.

25.6. În situaţia în care în timpul derulării contractelor apar lucrări suplimentare, preţul acestor lucrări se va
ajusta conform formulei de ajustare în următoarele condiţii:

a) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantităţile suplimentare care au echivalent în oferta
iniţială, data de referinţă pentru ajustarea preţului este luna anterioară faţă de data-limită de depunere
a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică;

b) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantităţile suplimentare care nu au echivalent în
oferta iniţială, data de referinţă pentru ajustarea preţului este luna aferentă depunerii ofertei pentru
cantităţile suplimentare

25.7. Preţul final ce urmează a fi plătit va fi determinat doar după execuţia lucrărilor, pe baza cantităţilor real
executate (după măsurători) pentru execuţia proiectului (în strictă conformitate cu proiectul şi cerinţele
iniţiale aprobate), aceste costuri fiind calculate pe baza preţurilor unitare fixate în contract, şi va include
eventuale modificări valorice care ar putea interveni pe durata execuției lucrărilor.

26. ASIGURARI
26.1. Executantul este obligat să dețină, pentru activitățile de proiectare, o poliță de răspundere civilă

profesională, constituită în condițiile legii, care să fie valabilă pe întreaga durată a derulării
contractului și care să îl protejeze pe Achizitor de riscurile de proiectare. Polița de răspundere
civilă profesională va asigura o valoare cel puțin egală cu valoare lucrărilor proiectate în cadrul
contractului.

26.2. Executantul are obligația de a încheia, pentru activitățile de execuție, înainte de începerea
lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate,
utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și
reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările precum și daunele
sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice.

26.3. Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata
de catre executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”.

26.4. Contractantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va solicita, polita sau politele
de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente(actualizate).
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26.5. Contractantul are obligatia de a se asigura ca subcontractantii au incheiat asigurari pentru toate
persoanele angajate de ei.

26.6. Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in
privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina achizitorului, a agentilor sau a
angajatilor acestuia.

27. SUBCONTRACTANTI
27.1. Orice înțelegere scrisă prin care Contractantul încredințează o parte din realizarea Lucrărilor către un

terț este considerată a fi un Contract de Subcontractare.
27.2. Contractantul are dreptul de a subcontracta orice parte a prezentului Contract şi/sau poate schimba

Subcontractantul/Subcontractanții specificați în Propunerea Tehnică numai cu acordul prealabil, scris,
al Achizitorului. Contractantul informează Achizitorul cu privire la subcontractare care se realizează
doar în condițiile art. 219 din Legea nr. 98/2016, menționând partea/părțile din Contract care se
subcontractează precum şi identitatea Subcontractanților.

27.3. Contractantul are obligația de a prezenta la încheierea Contractului, contractele încheiate cu
Subcontractanții desemnați în cadrul Ofertei depusă pentru atribuirea acestui Contract.
Contractul/Contractele de Subcontractare se constituie anexă la Contract, făcând parte integrantă din
acesta.

27.4. Contractantul are dreptul de a solicita Achizitorului, în orice moment pe perioada derulării Contractului,
numai în baza unor motive justificate, fie înlocuirea/renunțarea la un Subcontractant, fie implicarea de
noi Subcontractanți. Executantul trebuie să solicite, în scris, aprobarea prealabilă a Achizitorului înainte
de încheierea unui nou Contract de Subcontractare. Solicitarea în scris în vederea obținerii aprobării
Achizitorului privind implicarea de noi Subcontractanți se realizează numai după ce Contractantul l a
efectuat el însuși o verificare prealabilă a Subcontractantului ce urmează a fi propus, prin raportare la
caracteristicile Lucrărilor care urmează a fi subcontractate, motivele legale de excludere precizate la art.
164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 aplicabile Subcontractantului și capacitatea Subcontractantului
de a îndeplini obiectul Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune.
Aprobarea privind înlocuirea unui Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant trebuie acordată
de Achizitor, avându-se în vedere, cel puțin: caracteristicile Serviciilor care urmează a fi subcontractate,
motivele legale de excludere aplicabile Subcontractantului precum și Declarația pe propria răspundere
prin care noul Subcontractant/noii Subcontractanți își asumă respectarea prevederilor Caietului de
Sarcini și a Propunerii Tehnice depuse de Contractant la Ofertă, pentru activitatea/activitățile
subcontractate și informațiile prezentate de Contractant privind capacitatea Subcontractantului propus
pentru îndeplinirea obiectului Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune.
Orice Subcontractant propus și aflat în situațiile de excludere este respins de Achizitor.

27.5. Achizitorul notifică Contractantului decizia sa cu privire la înlocuirea unui Subcontractant/implicarea
unui nou Subcontractant motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării.

27.6. Contractantul se obligă să încheie Contracte de Subcontractare doar cu Subcontractanții care sunt de
acord cu obligațiile contractuale asumate de către Executant prin prezentul Contract.

27.7. Niciun Contract de Subcontractare nu creează raporturi contractuale între Subcontractant și Achizitor.
Contractantul este pe deplin răspunzător față de Achizitor pentru modul în care îndeplinește Contractul.
Executantul răspunde pentru actele și faptele Subcontractanților săi ca și cum ar fi actele sau faptele
Contractantului. Aprobarea de către Achizitor a subcontractării oricărei părți a Contractului sau a
angajării de către Contractant a unor Subcontractanți pentru execuția Lucrărilor nu eliberează
Contractantul de niciuna dintre obligațiile sale din Contract.
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27.8. În cazul în care un Subcontractant nu reușește să își execute obligațiile contractuale, Achizitorul poate
solicita Contractantului fie să înlocuiască respectivul Subcontractant cu un alt Subcontractant, care să
dețină calificările și experiența solicitate de Achizitor, fie să preia el însuși execuția Lucrărilor.

27.9. Lucrările încredințate unui Subcontractant de Executant nu pot fi încredințate unor terțe părți de
Subcontractant.

27.10.Orice schimbare a Subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului sau orice
încredințare a Lucrărilor de Subcontractant către terțe părți este considerată o încălcare a Contractului,
situație care îndreptățește Achizitorul la rezilierea Contractului și obținerea de despăgubiri din partea
Contractantului.

27.11. În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Contractantul trebuie să se asigure că
Subcontractantul/Subcontractanții nu afectează drepturile Achizitorului în temeiul prezentului Contract.

27.12. În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Achizitorul poate solicita Executantuluii să
înlocuiască un Subcontractant care se află în una dintre situațiile de excludere specificate în Lege.

27.13. In cazul în care un Subcontractant și-a exprimat, în conformitate cu prevederile art. 218 din Legea nr.
98/2016, opțiunea de a fi plătit direct, atunci această opțiune este valabilă numai dacă sunt îndeplinite
în mod cumulativ următoarele condiții:
a) această opțiune este inclusă explicit în Contractul de Subcontractare constituit ca anexă la Contract

și făcând parte integrantă din acesta;
b) Contractul de Subcontractare include la rândul său o anexă explicită și specifică privind

modalitatea în care se efectuează plata directă de către Achizitor către Subcontractant și care
precizează toate și fiecare dintre elementele de mai jos:
i. pentru fiecare Lucrare/ activitate aferentă părții din Propunerea Tehnică, anexă la Contract,
astfel cum este încheiat între Executant și Achizitor – partea din Lucrare/ activitate sau
Lucrare/ activitatea realizat/realizată de Subcontractant astfel cum trebuie specificată în
factura prezentată la plată,

ii. modalitatea concretă de certificare a Lucrării/activității de către Executant pentru rezultatul
obținut de Subcontractant/Lucrarea executată de Subcontractant înainte de prezentarea
facturii de către Executantt Achizitorului,

iii. partea/proporția din suma solicitată la plată corespunzătoare Lucrării/activității care este în
sarcina Subcontractantului, prin raportare la condițiile de acceptare la plată a facturilor emise
de Contractantul pentru Achizitor, așa cum sunt acestea detaliate în Contract,

iv. stabilește condițiile în care se materializează opțiunea de plată directă,
v. precizează contul bancar al Subcontractantului.

28. CESIUNEA
28.1. Părțile pot cesiona, total sau parțial, drepturile și obligațiile născute din acest Contract numai cu acordul

prealabil în scris al celeilalte Părți și în condițiile Legii nr. 98/2016.
28.2. Cesiunea nu exonerează Contractantul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații

asumate prin Contract și scadente până la data cesiunii.
28.3. În cazul în care drepturile şi obligațiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt preluate de un

alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui
proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare.
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28.4. Contractantul este obligat să notifice Achizitorul, cu privire la preluarea Contractului de către o nouă
persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei Contractantului, în
termen de maximum 3 (trei) zile de la data nașterii noii persoane. Achizitorul are termen de maximum
30 (treizeci) de zile de la data notificării de către Contractant pentru a-și exprima acordul/dezacordul cu
privire la preluarea Contractului de către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de
reorganizare juridică a persoanei Contractantului. (de exemplu: fuziune, divizare, etc.)

28.5. Contractantul nu are dreptul să cesioneze oricare dintre drepturile și obligațiile ce decurg din Contract,
inclusiv drepturile la plată, fără acceptul prealabil scris din partea Achizitorului. În astfel de cazuri,
Contractantul trebuie să furnizeze Achizitorului informații cu privire la identitatea entității căreia îi
cesionează drepturile.

28.6. În cazul încetării anticipate a Contractului, la solicitarea expresa a Achizitorului și cu acordul
Contractantului, Contractantul cesionează Achizitorului contractele încheiate cu Subcontractanții.

28.7. În cazul în care terțul susținător nu și-a respectat obligațiile asumate prin angajamentul ferm de
susținere, dreptul de creanță al Contractantului asupra terțului susținător este cesionat cu titlu de
garanție către Achizitor.

29. FORTAMAJORA
29.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
29.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul

contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
29.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia

drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
29.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod

complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.

29.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca
vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

30. CAZULFORTUIT
30.1. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut nici împiedicat de către partea care ar fi

trebuit să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.
30.2. Partea afectată de cazul fortuit are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet,

producerea acestuia.
30.3. Dacă evenimentul fortuit a produs o imposibilitate totală și definitivă de executare a oricareia dintre

obligațiile contractuale, atunci contractul este desființat de plin drept și fără vreo notificare, chiar din
momentul producerii evenimentului fortuit.”

31. SOLUTIONAREALITIGIILOR
31.1. Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative

directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
contractului.
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31.2. Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc sa rezolve in
mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre
instantele judecatoresti din Romania.

32. LIMBACAREGUVERNEAZĂCONTRACTUL
32.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

33. COMUNICĂRI
33.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în

scris.
33.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.
33.3. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția

confirmării în scris a primirii comunicării.

34. LEGEAAPLICABILĂCONTRACTULUI
34.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract conține date cu caracter personal care trebuie respectate conform Regulamentului GDPR
și s-a încheiat azi 12.02.2024, în 3 exemplare, din care două exemplare pentru achizitor și un exemplar
pentru prestator.

ACHIZITOR, EXECUTANT,
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