ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL CAMPIA TURZII
Nr. 34385 din 10.11.2023

Nesecret, ex.

PROIECT DE HOTARARE
privind completarea si modificarea HCL nr. 147/2017 modificati prin HCL nr. 134/2018, HCL
nr. 61/26.03.2020 si HCL nr. 65/15.04.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici i
aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul ,,Imbunatatu ea
eficentei energetice a unor elidiri din incinta Liceului ,,Pavel Dan” din Municipiul CAmpia
Turzii”

Primarul Municipiului Campia Turzii, pentru sedinta Consiliului Local al Municipiului Campia
Turzii din data de 1311.2023.

Avand 1n vedere :

- Referatul de aprobare nr. 34383/10.11.2023, din care reiese necesitatea aprobarii indicatorilor
tehnico-economici, a proiectului ,.imbunitatirea eficientei enelgetlce a unor cladiri din incinta
Liceului Teoretic ,,Pavel Dan” din Municipiul Cdmpia Turzii” si a cheltuielilor legate de proiect;

- Hotédrarea de Consiliu Local nr. 147/2017 completata prin Hotirarea de Consiliu Local
nr.134/2018, completatd prin Hotararea de Consiliu Local nr.61/2020, Hotirarea de Consiliu Local
nr.65/2020  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici §i aprobarea proiectului si a
cheltuirlilor legate de proiect pentru proiectul ,,Imbunatatirea eficentei energetice a unor cladiri din
incinta Liceului ,,Pavel Dan” din Municipiul CAmpia Turzii”;

In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 pnvmd finantele publice locale, cu modificarile
si completérile ulterioare.

fn temeiul dispozitiilor art.129, art.136 alin.(1), art.139 si art.196 alin.(1) lit.(a) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completirile ulterioare .

PROPUN:

Art. L. -Se aprobd modificarea Anexei cuprinsi in art.1 de la Hotirarea Consiliului Local nr.147
din 22.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii ,imbunatatirea eficientei ener getice a unor cladiri din incinta Liceului Teoretic ,,Pavel Dan”
din Municipiul Campia Turzii” Cladire C1- corp A+B”, modificatd prin Hotirarea Consiliului Local
nr. 134 din 02.07.2018, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 61 din 26.03.2020, conform
Anexel aldturate care face parte integranta din prezenta hotirare.

Art. IL. -Dupa art.1 din Hotdrdrea Consiliului Local nr. 147/2017 se introduc cinci noi articole,
numerotate de la /°/- /"5, care vor avea urmatorul continut:

,Art. 171, Se aprobd proiectul ,, Imbundtdfirea eficenfei energetice a unor cladiri din incinta
Liceului ,,Pavel Dan” din Municipiul Campia Turzii”, in vederea finanfdrii acestuia in cadrul
Programului  Operational Reginoal 2014-2020, Axa Prioritard 3, prioritatea de investitii 3.1,
operatiunea B, nr. Apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI.

Art.1°2. Se aprobd valoarea totalii a proiectului ,, Imbundtdfirea eficentei energetice a unor
cladiri din incinta Liceului , Pavel Dan” din Municipiul Cdmpia Turzii”, in cuantum de
2.292.850,02 lei.”
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Art. 173, Se aprobd contribufia proprie in proiect a Municipiului Campia Turzii, 602.166,42 lei
reprezentdand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cdt si contributia de 2% din
valoarea eligibild proiectului, in cuantum de 33.813,67 lei, reprezentdnd cofinantarea proiectului
 Imbunditdtivea eficenfei energetice a unor clddiri din incinta Liceului ,, Pavel Dan” din Mumicipiul
Céampia Turzii”.

Art. 1M, Sumele reprezentdnd cheltuielile conexe ce pot apdrea pe durata indeplinirii proiectului
 Imbunditdfirea eficentei energetice a unor clddiri din incinta Liceului ,, Pavel Dan din Municipiul
Cdampia Turzii”, pentru indeplinirea proiectului in conditii optime, se vor asigura din bugetul
Municipiului Campia Turzii.

Art. 175, Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementdrii proiectului in conditii
rambursdrii/decontdrii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.”

Art.JIL. -Toate celelalte articole ale HCL 147/2017 raméAn nemodificate .

ArtIV. -Comunicarea prezentei hotédrari se face prin grija Serviciului Juridic.

INITIATOR, AVIZAT,
PRIMAR SECRETAR GENERAL
[Nicolae STEFAN,, .

RNSE—
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Anexala HCL.........coevvness

PRINCIPALIT INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

1. Indicatori valorici;

1.1. Valoarea totala a proiectului ,,imbunititirea eficientei energetice a unor cladiri din incinta
Liceului Teoretic ”Pavel Dan” din Municipiul Campia Turzii” — Cladire C1 - corp A+B” | este
in cuantum de 2.292.850,02 lei (inclusiv TVA).

1.2. Contributia proprie in proiect, reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale
proiectului este de 602.166,42 lei (inclusiv TVA).

1.3. Contributia proprie in proiect, reprezentand 2 % din valoarea eligibila a proiectului, este in
cuantum de 33.813,67 lei (inclusiv TVA) reprezentand cofinantarea proiectului “Imbunitatirea
eficientei energetice a unor cladiri din incinta Liceului Teoretic ”Pavel Dan” din Municipiul
Campia Turzii” - Cladire C1 - corp A+B”.

1.4. Valoarea totald (INV), inclusiv TVA :2.292.850,02 lei / 507.582,13 euro

(in preturi - lei / euro , 1 euro = 4,5172 lei la cursul valutar info-euro al lunii decembrie 2016,

conform POR 3.1.B din care constructii montaj (C+M): 2.009.583,84 lei / 444.873,78 euro.

2. Indicatori fizici:

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie - 3 ani
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Imbunatatirea eficinetei energetice a unor cladii din incinta Liceului Teoretic "Pavel Dan " din municipiut Campia Turzii

DEVIZ MODIFICAT

Nr, crt, Denumirea capitolelor si a subcapitolelor de lucréri

Valoare {fard TVA)

TVA

Valoare (inclusiv
TVA)

Eligibil {inclusiv Eligibil conexe
TVA} (inclusiv TVA}

Neeligibil
{inclusiv TVA)

Neeligibil conexe]
{inclusiv TVA)

LE}

LEI

LE}

LE} LEI

LEI

LE

1

3.00

4.00

5.00

6.00 7.00

8.00

9.00

2
CAPITOLUL 1 - Cheltuleli pentru obiinerea sl amenajarea terenuluf

1. Obtinerea terenufui

1.2 Amenajarea terenului

13 Amenajiri pentru protectia mediului si aducerea
" Jterenutuia starea initiala

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatifor

TOTAL CAPITOL1

CAPITOLUL 2 - Cheltujeli pentru asigurarea utilitd}ilor necesare obiectivului

2.1]chelt. pt asig. utilitajilor necesare obiectivufui

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistent3 tehnicd

3.2 Studii

3,131 Studii de teren

3.1.1.1 Studiu topografic

3.1.1.2jStudiu geotehnic

3.1.1 YsStudiu hidrolopic

3.1.2{Raport privind impactul asupra mediului

319 Alte studif specifice - Urmarire st masurare piezo-
linclinometrica cf. regulament

3.4 Documentatii suport-supart si cheliuieli pentru

obtinerea de avize, acorduri si autorizatil

£6.50

916.50

3.3 Expertizare tehnica

NCertificarea performaniei energetice si auditul energetic
4
al dadiritor

W

3.5 Prolectare

48,195.00

3.5.1} Tema de proiectare

79,700.00

15,143.00

94,843.00

46,648.00 -

3.5.2] Studiu de prefezabilitate

Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a

3,53
luerarilor de interventil si deviz general

35,000.00

6,650.00

41,650.00

41,650.00

Documentatiile tehnice necesare in vederea obtineri

avizelor/acordurilor/autorizatillor

3.5.4

1,500.00

285.00

1,785.00

1,785.00

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic §ia

355} - N
detaliifor de executie

4,000.00

760.00

4,760.00

4,760.00

3.5.9 Proiect tehnic si detalii de executie

39,200.00

7,448.00

46,648.00

46,648.00 -

3.6/0rganizarea procedurilor de achizifie

3.7} Consultantd

67,350.00

12,796.50

80,146.50

70,027.82 .

10,118,68

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

59,000.00

11,210.00

70,210.00

60,091.32 -

10,118.68

3.7.2) Auditul financtar

8,350.00

1,586.50

9,936.50

9,936.50 -

3.8| Asistenta tehnicd

22,888,00

4,348.72

27,236.72

27,23672 -

3.8.1] Asistentd tehnicd din partea proiectantului

8,000.00

1,520.00

9,520.00

9,520.00 -

3.8.1.1| pe perioada de executie a lucrdritor

6,000.00

1,140.00

7,140.00

7,140.00 -

pentru participarea proiectantuluifa fazele incluse in
3.8.1.{ programul de control al lucrdrilor de executie, avizat de
citre Inspectoratul de Stat in Constructil

2,000.00

380.00

2,380.00

2,380.00 -

3.8.2) Dirigentie de santier

14,888.00

2,828.72

17,716.72

17,716.72 -

TOTAL CAPITOL 3

170,788.00

32,354.72

203,142.72

143,912.54 -

59,230.18

CAPITOLUL 4 - Cheltuleli pentru investitia de baza

4.1 Constructii st instalatii

1,673,980.23

318,056.25

1,992,036.48

1,246,467.25 208,868.81

30,526.99

506,173.42

4.1.3]  Modernizare cladire liceu {C1, corp A+B)

1,471,341.48

279,554.88

1,750,896.36

1,241,969.05 208,868.81

30,526.99

269,531,51

4.1.4 Montare panouri solare pe acoperisul cladirii C1

3,780.00

718,20

4,498.20

4,498.20 -

4.1.3] Retea de stingere incendiu

24,968.02

4,743.92

29,711.94

29,711.94

4.1.4] _ Lucrari necesare obtinere aviz ISY

173,890.73

33,033.24

206,929.97

206,928,97

4.2 Montaj utilaje,

5,681.16

1,079.42

6,760.58

6,760.58 -

Utilaje, ech hnologice §i fi fonale care

4.3 s N
necesits monta

46,003.44

8,740.65

54,744.09

54,744.09 -

Utilaje, if hnologice §i fi ionale care nu

4.4
necesita montaj si echipamente de transport

4.5 Dotdri

4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

1,725,664.83

327,876.32

2,053,541.15

1,307,971.92 208,868.81

30,526.99

506,173.42

CAPITOLULS - Alte cheltuieli

5.1} Organizare de iantier

13,088.27

2,486.77

15,575.04

10,786.78 -

4,788.26

5111 Lucrdri de constructii §i instalatii aferente organizdrii

de santier

9,064.52

1,722.26

10,786.78

10,786.78

5.1.2]  Cheltuleli conexe organizéril de santier

4,023.75

764.51

4,788.26

4,788.26

5.2| Comisioane, cole fegale, taxe, costul creditului

18,575.96

18,575.96

17,128.40 -

1,447.56

5241 Comisicanele si dobanzile aferente creditului bancil
| finantatoare

tucrdrilor de

Cota aferent3 ISC pentru controlul calitd

5. "
constructii

I
2

8,443.62

8,443.62

8,306.82

136.80

Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea]
3 teritoriului, urbanism i pentru autorizarea lucrérilor de
constructii

5.

N

1,688.72

1,688.72

1,634.20

54.52

5.2.4] Cota aferentd Casei Sociale a Constructorifor - CSC

8,443.62

8,443.62

7,187.38

1,256.24

Taxe pentru acordurl, avize conforme si autorizatia de

5.2.5 N
construire/desfiintare

5,3 Cheltuieli diverse si nepreviaute

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate

1,693.40

32175

2,015.15

2,015.15

TOTAL CAPITOLS

33,357.63

2,808.52

36,166.15

29,930.33 -

1,447.56

4,788.26

6.1] Pregitirea personalului de exploatare

CAPITOLUL 6 - Cheltuleli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficlar

glProbe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

1,929,810.46

363,039.56

2,292,850,02

1,481,814.73 208,868.81

91,204.73

510,961.69

Dincare C+M

1,688,725.51

320,857.93

2,009,583.84

1,264,014.61 208,868.81

30,526,939

506,173.42
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ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL CAMPIA TURZII
Nr.34383/10.11.2023

Nesecret, ex,
REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotarire privind completarea si modificarea HCL nr. 147/2017 completata
prin HCL nr. 134/2018, completati prin HCL nr.61/26.03.2020, HCL nr.65/15.04.2020
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si aprobarea proiectului si a cheltuielilor
legate de proiect pentru proiectul ,,imbunﬁtﬁgirea eficentei energetice a unor cliadiri din
incinta Liceului ,Pavel Dan” din Municipiul CiAmpia Turzii”

Denumirea lucrdrii: ,,Imbunitatirea eficientei energetice a unor cladiri din incinta
Liceului Teoretic ,,Pavel Dan” din Municipiul Campia Turzii” str. 1 Decembrie 1918, nr.17,
Municipiul Campia Turzii, jud.Clyj, cod SMIS:115931

Contract de finantare: 3133/12.09.2018

Legislatie:

- Hotirdrea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul — cadru al
documenatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finangate din
fonduri publice, cu modificérile si completarile ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare
pentru ajustarea preturilor contractelor de achizifie publicd, cu modificdrile si completarile
ulterioare;

- Ordinul  Ministerului  Dezvoltarii, Lucrdrilor Publice s  Administratiei nr.
2050/30.12.2021 pentru modificarea si inlocuirea Metodologiei privind ajustarea preturilor
aferente materialelor de constructii pentru contractele de achizitie publica/contractele sectoriale
de lucrari finantate prin Programul Operational Regional 2014-2020, in vederea punerii in
aplicare a Ordonantei Guvernului nr.15/2021, privind reglementarea unor masuri fiscal bugetare
Metodologie aprobatd prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrérilor publice si administratiei
nr.1336/2021 si pentru modificarea Anexei “Ghidul solicitantului, Conditii generale pentru
accesarea fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, aprobatd prin
Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr.1021/2015;

- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificérile si completarile ulterioare ;
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- Legea nr.215/2001 privind administrafia publicd locald, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Avand in vedere:

- Ordonanta Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor mésuri fiscal-bugetare
pentru ajustarea prefurilor contractelor de achizifie publica si Ordinul Ministerului Dezvoltarii,
Lucririlor Publice si Administratiei nr. 2050/30.12.2021 pentru modificarea si inlocuirea
Metodologiei privind ajustarea prefurilor aferente materialelor de constructii pentru contractele
de achizitie publici/contractele sectoriale de lucrdri finantate prin Programul Operational
Regional 2014-2020, in vederea punerii in aplicare a Ordonantei Guvernului nr.15/2021, privind
reglementarea unor misuri fiscal bugetare Metodologie aprobatd prin Ordinul ministrului
dezvoltirii, lucrarilor publice si administratiei nr.1336/2021 si pentru modificarea Anexei
“Ghidul solicitantului, Conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului
Operational Regional 2014-2020, aprobatd prin Ordinul ministrului dezvoltérii regionale si
administratiei publice nr.1021/2015;

- Criza economic post-COVID, criza energiei, criza suplimentard ca urmare a conflictului
militar din regiunea Marii Negre care au dus la cresteri sustinute ale prefurilor materiilor prime, a
materialelor de constructii, cresteri ale prefurilor la energie si intreruperi continue ale lanfului de
aprovizionare, drept pentru care in scopul ajustarii prefurilor aferente materialelor de constructii
pentru contractele de achizitie publicd finantate prin Programul Operational Regional 2014 -
2020 au intrat in vigoare OG nr.15/2021 si Ordinul MDLPA nr.2050/2021;

Pentru incheierea unui act aditional la contractul de finantare nr. 3133/12.09.2018 si in
conformitate cu solicitarea de clarificare 27 transmisé de citre ADR N-V, este necesard emiterea
unei hotirari a Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-ecomici, a proiectului si
a cheltuielilor legate de proiect in conformitate cu ultima forma a bugetului pentru proiectul
avand cod SMIS 115931 cu titlul “Imbundtdtirea eficientei energetice a unor clddiri din incinta
Liceului Teoretic ,Pavel Dan”  din Municipiul Cdmpia Turzii” depus prin Programul
Operational Regional 2014-2020, POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, Axa prioritard 3: Sprijinirea
tranzitiei citre o economie cu emisii scizute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1: Sprijinirea
eficientei energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse
regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor,
Operatiunea B: cladiri publice.

In temeiul dispozitiilor previzute la art.129, art.133 alin.(2), art.136 alin.(1), art.139 si
art.196 alin.(1) lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completérile ulterioare, propun aprobarii in Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii
prezentul Proiect de hotarare.
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ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL CAMPIA TURZIT
Nr. 34386 din 10.11.2023

Nesecret. ex. _

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotiirdre privind completarea si modificarea HCL nr. 147/2017 completata
prin HCL nr. 134/2018, completati prin HCL nr.61/26.03.2020, HCL nr.65/15.04.2020,
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si aprobarea proiectului si a cheltuielilor
legate de proiect pentru proiectul ,,imbunﬁ‘tﬁ;irea eficentei energetice a unor clidiri din
incinta Liceului ,Pavel Dan” din Municipiul Cimpia Turzii”

Denumirea lucriirii: ,Imbunititirea eficienfei energetice a unor cladiri din incinta
Liceului Teoretic ,,Pavel Dan” din Municipiul Campia Turzii” str. 1 Decembrie 1918, nr.17,
Municipiul Campia Turzii, jud.Cluj, cod SMIS:115931

Contract de finantare: 3133/12.09.2018
Legislatie:

- Hotardrea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul — cadru al
documenatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investifii finanfate din
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor mésuri fiscal-bugetare
pentru ajustarea preturilor contractelor de achizifie publica,

- Ordinul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei nr. 2050/30.12.2021
pentru modificarea si inlocuirea Metodologiei privind ajustarea preturilor aferente materialelor de
constructii pentru contractele de achizitie publicd/contractele sectoriale de lucrdri finantate prin
Programul Operational Regional 2014-2020, in vederea punerii in aplicare a Ordonantei
Guvernului nr.15/2021, privind reglementarea unor mésuri fiscal bugetare Metodologie aprobata
prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei nr.1336/2021 si pentru
modificarea Anexei “Ghidul solicitantului, Conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul
Programului Operational Regional 2014-2020, aprobatd prin Ordinul ministrului dezvoltérii
regionale si administratiei publice nr.1021/2015;

- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Legea nr.215/2001 privind administraia publica locald, cu modificérile si completarile

ulterioare.
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Justificare :

- Criza economici post-COVID, criza energiei, criza suplimentard ca urmare a conflictului militar
din regiunea Marii Negre au dus la cresteri sus{inute ale prefurilor materiilor prime, a materialelor de
constructii, cresteri ale prefurilor la energie si intreruperi continue ale lanfului de aprovizionare, drept
pentru care, in scopul ajustarii prefurilor aferente materialelor de constructii pentru contractele de
achizitie publicd finanfate prin Programul Operafional Regional 2014 - 2020 au intrat in vigoare
0.G. nr.15/2021 si Ordinul M.D.L.P.A. nr.2050/2021;

- Solicitarile de modificiri vizeazii actualizarea si corelarea datelor cu progresul real
inregistrat in cadrul proiectului, actualizarea bugetului proiectului in baza ofertei depuse de
executant, in baza O.G. nr.15/2021, a Ordinului nr.2050/2021, a dispozitiilor de santier emise si a
lucrarilor real executate.

Indicatorii tehnico- economici aprobati prin H.C.L. nr.61 din 26.03.2020:

Valoarea totala a investitiei :

2.226.700,10 lei ( inclusiv TVA) /492.938 euro (in preturi lei/euro, 1 euro = 4,5172 lei, la cursul
valutar info-euro al lunii decembrie 2016, conform POR 3.1B, din care constructii montaj (C+M)

1.873.679,29 lei /414.788 euro).

Indicatorii tehnico- economici supusi spre aprobare:

Valoarea totala a investitiei :

2.292.850,02 lei ( inclusiv TVA) /507.582,13 euro (in preturi lei/euro, 1 euro = 4,5172 lei, la
cursul valutar info-euro al lunii decembrie 2016, conform POR 3.1B, din care constructii montaj
(C+M) 2.009.583,84 lei /444.873,78 euro).

-Prin solicitarea de clarificare 27 transmisi de citre ADR N-V cu nr. 253408/29.08.2023 si
inregistrata la Primiria Municipiului CAmpia Turzii cu nr. 24969/30.08.2023 se solicita emiterea
unei hotarari a Consiliului Local privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect in
conformitate cu ultima forma a bugetului.

- Solicitarile de modificari se referd la actualizarea bugetului proiectului in baza O.G.
nr.15/2021, a Ordinului nr.2050/2021, a dispozitiilor de santier emise si a lucrarilor real executate.

SEF SERVICIU M.P.D.L., ASISTENT MANAGER PROIECT,
Liviu DOL Alexandru BALOGH

Z,

Primiria Municipiului Cﬁlllbia Turzii, Serviciul Management Proiecte si Dezvoltare Locala
Str. Laminoristilor, nr. 2, Tel: (+40) 264 368 001; Fax (+40) 264 365 467
mail: primaria@campiaturzii.ro, www.campiaturziirg
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Program Operational Regional

Apel: PORI97/3/1/Cresterea eficieniei energetice in cladirile vezidentiale, cladirile publice gi
sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreazi consumuri energetice mari
Ageniia pentru Dezvoltare Regionald Nord-Vest (ADR Nord-Vest)

Proiect: cod SMIS 115931 - ?mbunatalirea eficientel energetice a unor cladiri din incinta Liceului
Teoretic "Pavel Dan" din Municipiul Campia Turzii

Solicitarea de clarificare 27

Stimata Doamna / Stimate Domn,

Schimbare parleneriat: NU

Contractare

Avand in vedere solicitarea dvs de initiere a unei modificari a Conlraclului de Finantare prin act aditional, inaintata prin aplicatia
MySMIS, inregistrata la Ol ADR Nord-Vest cu nr. 253198/28.08.2023, va rugam sa actualizali secliunile:

- Plan achizitii - sectiune deblocale

- Activitall previzionate - sectiune deblocata;

- Buget acfivitati si cheltuieli - sectiune deblocata;

- Buget - Plan anval de chelluieli- secliune deblocala

- Graficul de depunerere a cererilor - secliune deblocata;

- Context - sectiune deblocata cu posibilitate de atasare documente

In cadru! sectiunii Context va rog sa alasati, codificat in forma ADD10_115931_Denumire document, urmatoarele:

- Memoriu justificativ conlinand descrierea detaliata a modificarilor solicitate, articolele din contract in baza carora se face
modificarea, situalia comparativa a starii de fapl initiale si propuse, necesitatea efectuaril modificarii solicitate;

- Graficul de depunere a cererilor de rambursare - Anexa 4 a Contractului de Finantare;

- Hotarareal decizia (Hotararile/ Decizille partenerilor) de aprobare a documentaiei tehnico-economice {faza SF/DALI sau PT) si
a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin proiect (pentru

fiecare membru al parieneriatului, daca este cazul)
- Ordinulf Decizial Hotararea de aprobare a prolectului (cereril de finantare) si a cheltulelilor aferente, in conformitate cu ullima

forma a bugetului;
- Devizul general actualizat, inclusiv devizul centralizator al componentelor din cererea de finantare, daca e cazul, in

conformitate cu ultima forma a bugetului ;

- Lista de echipamente silsau lucrart sifsau servicii cu incadrarea acestora pe sectiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile-
Formularele F1 si F23 - actualizate;

- Anexa 3 Bugelul projectulul aclualizata

- Declaratia de angajament aclualizala;

- Declaratie eligibliitate aclualiuzata
- Documente justificative in conformilate cu prevederile Ordinului 2050/30.12.2021 ( actul aditional incheiat conform art.2 alin

(11) din Ordonanta, documenele ce au stal la baza acesluia, nota justificativa a Beneficlarulul din care sa rezulle valoarea
Jucrarilor executale si valoarea lucrarilor aferente restulul de execulat la data intrarii in vigoare a Ordonantei, cu individualizarea
lucrarilor suplimentare estimale peniru ajustarea pretulul contractelor de achizitie publica/contractelor sectoriale de lucrari).

Sectiunea a fost deblocaté.



Solicitant

Atribute proiect

Complementaritate finantari ant.

Responsabil de proiect

Persoana de contact

Capacitate solicitant

Localizare proiect

Obiective proiect

Context

Va rugam sa actualizati in conformitate cu modificarile solicitate — sectiune deblocata

In cadrul sectiunii Context va rog sa atasati, codificat in forma ADD10_115831_Denumire document, urmatoarele:

- Memoriu justificaliv continand descrierea delaliata a modificarilor solicilate, articolele din contract in baza carora se face
modificarea, situalia comparativa a slarii de fapt initiale si propuse, necesitatea efectuarii modificarii solicitate;

- Graficul de depunere a cererilor de rambursare - Anexa 4 a Contractului de Finantare;

- Hotararea/ decizia (Hotarérile/ Deciziile partenerilor) de aprobare a documentaiei tehnico-economice (faza SF/DALI sau PT) si
a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumara a inveslitiei propuse a fi realizata prin proiect (pentru
fiecare membru al parteneriatulul, daca este cazul)

- Ordinul! Decizia/ Hotararea de aprobare a proieclului (cererii de finantare) si a cheltuielilor aferente, in conformitate cu ultima
forma a bugelului;

- Devizul general actualizal, inclusiv devizul centralizator al componentelor din cererea de finantare, daca e cazul, in
conformitate cu ultima forma a bugetului ;

- Lista de echipamente sifsau lucrari si/sau servicli cu incadrarea acestora pe sectiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile-
Formularele F1 si F23 - aclualizate;

- Anexa 3 Bugetul prolectulul actualizata

- Declaratia de angajament actualizata;

- Declaratie eligibilitate actualiuzala
- Documente justificative in conformilale cu prevederile Ordinului 2050/30.12.2021 ( actul aditional incheiat conform art.2 alin

(11) din Ordonanta, documentele ce au slal la baza acesluia, nola juslificativa a Beneficiarului din care sa rezulle valoarea




lucrarilor executate si valoarea lucrarilor aferente restului de executat la data intrarii in vigoare a Ordonantei, cu individualizarea
lucrarilor suplimentare esfimate penlru ajustarea pretului contraclelor de achizitie publica/contractelor sectoriale de lucrari),

Secfiunea a fost deblocata.

Se permite atasarea de documente.

Justificare

Grup tinta

Sustenabilitate

Relevanta

Riscuri

Principii orizontale

Metodologie

Descrierea investitiei

Maturitatea proiectului

Indicatori prestabiliti

Indicatori suplimentari proiect

Plan de achizitii

Varugam sa aclualizali in conformitale cu modificarile solicitate — sectiune deblocata




Sectlunea a fost deblocatd.

Resurse umane implicate

Resurse materiale existente

Rezultate asteptate

Activitati previzionate

Buget - Activitati si cheltuieli

Va rugam sa actualizati in conformitate cu modificarile solicitate — sectiune deblocala

Sectiunea a fost deblocata.

Buget - Plan anual de cheltuieli

Va rugam sa actualizai in conformilate cu modificarite solicitale — sectiune deblocata

Sectiunea a fost deblocata.

Buget - Amplasament

Buget - Camp de interventie

Buget - Formé de finantare

Buget - Tip teritoriu

Buget - Activitate economica

Buget - Obiectiv tematic




Buget - Mecanisme aplic. terii.

Graficul de rambursare

Va rugam sa aclualizati in conforritate cu modificarile solicitate — sectiune deblocata

Sectiunea a fost deblocata.

Termen de raspuns esle de 5 zile lucratoare.

Persoana de confact

Negucioiu Cristian — ofiler monitorizare email cristian.neguciolu@nord-vest.ro; tel: 0744777952
Raul Bogariu — expert MySMIS emalil raul.bogariu@nord-vest.ro tel: 0264 731 550 int 48

Cu stima,
Avizal, .
Viorel Boca Intocmit,
Sef DMP Cristian Negucioiu

Ofiter monitorizare NEGUCIOIJ CRISTIAN
BOCA bt
VIOREL 232t
Semnatura:

Negucioiu Cristian






