ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL CAMPIA TURZII

Nr. 4217 /08.02.2023

PROIECT DE HOTARARE

Privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile efectuate pentru realizarea obiectivului
de investifii >’ Amenajare parcéri auto ( pe strada Laminorigtilor nr.19, Gheorghe Baritiu nr.42 si
P-fa Mihai Viteazu nr.2), in Municipiul Campia Turzii’’si devizele generale finale pentru fiecare
parcare- strada Laminoristilor nr.19, Gheorghe Baritiu nr.42 si P-ta Mihai Viteazu nr.2

Pentru sedinta Consiliului Local al Municipiului CAmpia Turzii din 23.02.2023

Primarul Municipiului Campia Turzii;

- Avénd In vedere referatul de aprobare nr.4215 din 08.02.2023 al domnului primar Dorin
Nicolae LOJIGAN, din care reiese necesitatea aprobidrii de citre Consiliului Local al
Municipiului Campia Turzii a Devizului General privind cheltuielile efectuate pentru realizarea
obiectivului de investitii *’Amenajare parciri auto ( pe strada Laminoristilor nr.19, Gheorghe
Barifiu nr.42 si P-ta Mihai Viteazu nr.2), in Municipiul CAmpia Turzii’si devizele generale
finale pentru fiecare parcare- strada Laminoristilor nr.19, Gheorghe Baritiu nr.42 si P-ta Mihai
Viteazu nr.2;

- Legea 10/1995 actualizati, privind calitatea in constructii;

- Legea nr. 50/1991 actualizatd, privind autorizarea executrii lucrarilor de constructii;

- HOTARARE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelot/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice .

fn conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completirile ulterioare;

In temeiul dispozitiilor art.129, art.133 alin (2) lit.(a), art.134 alin.(4) si art.196 alin. (1)
lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

PROPUN:

Art.1 - Se aprobd Devizul General privind cheltuielile efectuate pentru realizarea
obiectivului de investifii *’Amenajare parcari auto ( pe strada Laminoristilor nr.19, Gheorghe
Barifiu nr.42 si P-ta Mihai Viteazu nr.2), in Municipiul Campia Turzii’’si devizele generale
finale pentru fiecare parcare- strada Laminoristilor nr.19, Gheorghe Baritiu nr.42 si P-ta Mihai
Viteazu nr.2, conform anexelor aldturate 1, 1.1, 1.2, 1.3, care fac parte din prezenta hotirare.

Art.2 - Prezenta hotarare are un caracter individual,

Art.3 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrari se incredinteazi Directia Economici,
Serviciul Investitii si Serviciul Evidenta si Gestiunea Patrimoniului, din cadrul institutiei.

Art.4 - Comunicarea prezentei hotdréri se face prin grija Serviciului Juridic.

INITIATOR, - AVIZAT, :
PRIMAR . : % SEC TAR GENERAL
\

Dorin Nicolae LW




Primiria Municipiului CAmpia Turzii, Directia/Servieiul
Str, Laminoristilor, nr. 2, Tel: (+40) 264 o fax (+40) 264
mail: primaria@campiaturzii ro; www.campiaturzii.re




ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL CAMPIA TURZII

Nr.4215/ 08.02.2023

REFERAT DE APROBARE
pentru inifierea proiectului de hotirire privind aprobarea Devizului General privind
cheltuielile efectuate pentru realizarea obiectivului de investitii >’ Amenajare parciri auto
(pe strada Laminoristilor nr.19, Gheorghe Baritiu nr.42 si P-ta Mihai Viteazu nr.2), in
Municipiul Cimpia Turzii’’ si devizele generale finale pentru fiecare parcare- strada
Laminorigtilor nr.19, Gheorghe Baritiu nr.42 si P-ta Mihai Viteazu nr.2

Obiectivul de investitii s-a executat in cadrul *’Contractului de delegare a serviciului
public pentru construirea, modernizarea, exploatarea si Intretinerea strazilor, drumurilor,
podurilor, a pasajelor rutiere si pictonale, amenajare si intretinere mobilier stradal, fAntini
arteziene §i decorative, statui §i monumente, cu exceptia monumentelor istorice clasificate,
amenajari, dotdri, Intretineri locuri de joacd, fitness si skate- park aferente domeniului public si
privat al municipiului Campia Turzii’’, Contractului de executie lucrari nr. 35151/06.11.2019 si
actele aditionale 1n vigoare, incheiate Intre Municipiul Campia Turzii in calitate de autoritate
deleganta si S.C. Domeniul Public Campia Turzii S.A. in calitate de delegat.

Lucrarile s-au executat conform proiectului nr.10/2018, elaborat de S.C. MAX
PROVISION ENERGY SRL si autorizatiilor de construire nr.153 din 20.12.2019, nr.154 din
20.12.2019 si nr.83 din 28.08.2020.

Receptia la terminarea lucrarilor a fost efectuatd la data de 07.10.2022, conform HG
343/2017 modificare la H.G. 273/1994, iar receptia obiectivului de investitii s-a desfasurat in
intervalul: 03.11.2022- 12.01.2023, conform Ordin nr.2634/2015.

Prin Hotdrarea Consiliului Local nr.209 din 25.10.2018, s-a aprobat documentatia de
avizare a lucrdrilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii, iar prin H.C.L. nr.148 din 19.08.2020 a fost reactualizatd documentatia de avizare a
lucrérilor de interventii, devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investitii >’ Amenajare parcéri auto ( pe strada Laminorigtilor nr.19, Gheorghe Baritiu nr.42 si
P-ta Mihai Viteazu nr.2), in Municipiul Campia Turzii’, modificatd conform P.U.D. aprobat prin
H.C.L. nr.145 din 10.08.2020.

La data receptiei obiectivului de investitii indicatorii tehnico-economici se incadreaza in
nivelul indicatorilor tehnico-economici aprobati prin H.C.L. nr.148 din 19.08.2020.

e Conform devizului general final privind cheltuielile efectuate pentru realizarea
obiectivului de investitii (anexa 1):

Valoarea totald a investitiei este,
1.375.557,47 lei cu T.V.A., din care (C+M )- 1.220.340,24 lei cu T.V.A..

In considerarea aspectelor expuse, a competentelor stabilite In sarcina Consiliului Local
prin actele normative incidente in spetd, am considerat legal si oportun sa supun dezbaterii gi

Primitria Municipiulai Cimpia Turzii, Serviciul Investitii
Str, Laminorigtilor, or, 2, Tel: (+40) 264368002; Fax (+40) 264365467
mail: investitit@campiaburzii.ro: www.campiaturzii ro




adoptdrii, proiectul de hotarare privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile efectuate
pentru realizarea obiectivului de investifii >’ Amenajare parcdri auto (pe strada Laminoristilor
nr.19, Gheorghe Baritiu nr.42 si P-ta Mihai Viteazu nr.2), in Municipiul Campia Turzii’’si
devizele generale finale pentru fiecare parcare- strada Laminoristilor nr.19, Gheorghe Baritiu
nr.42 si P-ta Mihai Viteazu nr.2, In forma prezentata.

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

Primiiria Municipiului Cimpia Turzii, Directia/Serviciul Investiii
Ste. Laminorigtilor, nr. 2. Tel: (+40) 264 264368002; Fax (+40) 264365467
mail: primaria@campiaturziiro; www.campiaturzii.re




ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL CAMPIA TURZIT

Nr.4222 din 08.02.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotariare pentru aprobarea Devizului General privind cheltuielile efectuate
pentru realizarea obiectivului de investitii >’ Amenajare parcari auto ( pe strada Laminoristilor
nr.19, Gheorghe Baritiu nr.42 si P-ta Mihai Viteazu nr.2), in Municipiul Campia Turzii”’ si
devizele generale finale pentru fiecare parcare- strada Laminoristilor nr.19, Gheorghe Baritiu
nr.42 si P-ta Mihai Viteazu nr.2

Prin Hotérarea Consiliului Local nr.209 din 25.10.2018, s-a aprobat documentatia de avizare a
lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectul de investitii >’ Amenajare
parcéri auto (pe strada Laminoristilor, Gheorghe Baritiu si P-ta Mihai Viteazu)’’.

Ulterior a fost aprobata prin H.C.L.nr.148 din 19.08.2020, reactualizarea documentatiei de
avizare a lucrdrilor de interventii, devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectul de investitii >’ Amenajare parcéri auto ( pe strada Laminoristilor nr.19, Gheorghe Baritiu
nr.42 si P-ta Mihai Viteazu nr.2), in Municipiul Campia Turzii’, modificatd conform P.U.D. aprobat
prin H.C.L. nr.145 din 10.08.2020.

Obiectivul de investitii s-a executat in cadrul *’Contractului de delegare a serviciului public
pentru construirea, modernizarea, exploatarea gi intrefinerea strdzilor, drumurilor, podurilor, a
pasajelor rutiere gi pietonale, amenajare si Intretinere mobilier stradal, finténi arteziene si decorative,
statui §i monumente, cu exceptia monumentelor istorice clasificate, amenajari, dotéri, intretineri
locuri de joaca, fitness si skate- park aferente domeniului public si privat al municipiului Cadmpia
Turzii’ si Contractului de executie lucréari nr. 35151/06.11.2019 si actelor aditionale in vigoare.

Lucririle s-au executat conform proiectului nr.10/2018, elaborat de S.C. MAX PROVISION
ENERGY SRL si autorizatiilor de construire nr.153 din 20.12.2019,nr.154 din 20.12.2019 si nr.83
din 28.08.2020.

Receptia la terminarea lucrdrilor a fost efectuatd la data de 07.10.2022, conform
H.G.343/2017 modificare la H.G. 273/1994, iar receptia obiectivului de investitii s-a desfasurat in
intervalul: 03.11.2022- 12.01.2023, conform Ordin nr.2634/2015.

La data receptiei obiectivului de investitii nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobati se

prezintd astfel:
= Conform H.C.L. nr.148 din 19.08.2020 indicatorii tehnico-economici sunt;

Valoarea totald a investitiei este,
1.639.878,66 lei cu T.V.A., din care (C+M)- 1.366.186,22 lei cu T.V.A.

= Conform devizului general final pentru realizarea obiectivului de investitii:

Primaria Municipiului CAmpia Turzii, Serviciul Investitii
Str, Laminorigtilor, nr. 2, Tel; (+40) 264 368335; fax (+40) 264 365467
mail: primaria@campiaturzii.ro; www.campiaturzii.ro







Valoarea totald a investitiei este,
1.375.557,47 lei cu T.V.A., din care (C+M )- 1.220.340,24 lei cu T.V.A..

Conform contractului de executie si actelor aditionale 1n vigoare valoarea lucrarilor a fost de
1.294.349, 89 lei cu T.V.A., iar in urma dispozitiilor de santier aprobate de beneficiar nr.1, 2 si 3,
lucrarile real executate si receptionate sunt in valoare de 1.220.340,24 lei cu T.V.A.. Implicit s-au
diminuat si cotele catre Inspectoratul de Stat in constructii si Casa Sociald a Constructorilor. Prin
achizitia serviciilor de asistentd tehnicé-dirigentie de santier si proiectare s-au diminuat valorile din
devizul general actualizat prin H.C.L. nr.148 din 19.08.2020.

Fati de cele prezentate, supunem aprobdrii Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii,
Devizului  General privind cheltuielile efectuate pentru realizarea obiectivului de
investitii >’ Amenajare parcéri auto ( pe strada Laminorigtilor nr.19, Gheorghe Baritiu nr.42 si P-ta
Mihai Viteazu nr.2), in Municipiul CAdmpia Turzii’’si devizele generale finale pentru fiecare parcare-
strada Laminoristilor nr.19, Gheorghe Baritiu nr.42 si P-ta Mihai Viteazu nr.2, conform anexelor
aliturate nr.1, 1.1, 1.2, 1.3..

p.SEF SERVICIU INVESTITII,
Nicolae SOPTEREAN

Redactat: Daniela SAV — Consilier Serviciu Investitii

Primiria Municipiului Cimpia Twrzii, Serviciul Investitii
Str. Laminoristilor, nr, 2, Tel: (+40) 264 368335; fax (+40) 264 365467
mail: primaria@campiaturzii.ro; www.campiaturzii.ro







Projectant,
S.C. MAX PROVISION ENERGY SRLL
Beneficiar,

MUNICIPIUL CAMPIA TURZII
DEVIZ GENERAL FINAL

anexa 1

intocmit conf. HG 907 din 29.11.2016

privind cheltuielile efectuate pentru realizarea obiectivului de investitii
”Amenajare parcari auio ( pe strada Laminoristilor nr.19, Gheorghe Baritiu nr.42 si P-ta Mihai Viteazu

nr.2), in Municipiul Campia Turzii”

Ny,
Cri,

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara
T.V.A)

LE!

Valoare cu
T.V.A,

TVA

LE}

2

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea st amenajarea terenului

1.1,

Obtinerea terenului

1.2,

Amenajarea terenului

1.3.

Amenajari pentru protectia mediului

1.4.

Cheltuieli peniru relocarealprotectia utilitatilor

Total capitolul 1:

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor

2.1,

] Total capitolul 2: -

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1,

Studii

10,000

3.1.1. Studii de teren

10.000

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Alte studii specifice

3.2,

Documentatii suport si cheltuleli obtinere avize,acorduri, autorizatii

3.3.

Expertiza tehnica

3.4.

Cettificarea performantei energetice si auditului energetic al cladirilor

3.5.

Proiectare

3.5.1. Tema de pfoiectare

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

.5.3.8tudiu de fezabilitate /doc. de avizare a lucrarilor si deviz general

5
3.5
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor
3.5.5.Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si detaliilr de executie
3.5.6.Proiect tehnic si detalii de execulie

3.6

Organizarea procedurilor de achizitie

3.7

Consuitanta

3.7.1.Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

3.7.2. Auditul financiar

3.8,

Asistenta tehnica

3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului

3.8.1.1.  pe perioada de executie a lucrarilor

3.8.1.2.  pe parliciparea proiectantului la fazele incluse in programul de control

3.8.2.Dirigentie de santier

“Total capitolul 3:

7.220

CAPITOLUL 4 Cheltulell pentru investitia de baza

4.1,

Constructii si instalatii

194.844,24

4.2

Montaj utilaj tehnologic

4.3.

4.4,

Utilaje, echipamente tehnologice si funclionale care nu necesita montaj
Ulilaje,echipamente tehnologice si functionale care hu necesita montaj

4.5,

Dotari

4.6

Active necarporale

Total capitolul 4

1.026.496

104.844,24

1,220.340,24

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de santier

5.1,1.Lucraii de conslructii si instalatii aferente organizarii de sanfier




_5.1.2.Chelluieli conexe organizarii santierului

5.2, Comisioane, cote, laxe,costul credilului B B -
5.2.1.Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare -
5.2.2. Cota aferenta [SC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0,1%x(C+M) 1.025,50 - 1.025,50
5.2.3.Cota aferenta 1SC pt controlul statului in amenajare teritoriului si urbanism 6.127,48 - 5.127,48
si pentru autorizarea lucrdrilor de constructii (0,5% x (C+M))
5.2.4. Cola aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5% X (C+M)) 5.127,48 - 5.127,48
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 70.350,23 13.366,54 83.716,77
5.3.] Cheltuieli diverse si neprevazute 10% - - -
5.4.1 Cheltuieli pentru Informare si publicitate - - -
Total capitolul 5: 81.630,69 | 13.366,54 94,897,23
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1.] Pregatirea personalului de exploatare - -
6.2.] Probe tehnologice si teste - - -
Total capitolul 6 - - -
TOTAL GENERAL 1.160.126,69 | 215.430,78 ] 1.375.557,47
1.025.496 194.844,24 | 1,220.340,24

Din care C+M (1.2+1,341.44244,144.245,1,1)

Sef Serviciu Investili,

{

Simion LUCA | f*

I

P

Consilier, \ !
Daniela SAV \\:




Proieciant,
S.C. MAX PROVISION ENERGY SRIL.
Beneficiar,

MUNICIPIUL. CAMPIA TURZII

DEVIZ GENERAL FINAL

privind cheltuielile efectuate pentru realizarea obiectivului de investiii

anexa 1.1.

ntocmit conf.HG 907 din 29.11.2016

AMENAJARE PARCARI AUTO IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII, JUDETUL CLUJ

Obiect: AMENAJARE PARCARE STRADA LAMINORISTILOR NR.19

Valoare (fara

Valoare cu

Ny TV.A) T.V.A,
Crt‘. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de ¢cheltuieli TVA
LEI LEl
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea sl amenajarea terenului
1.1.] Obtinerea terenului - - -
1.2.] Amenajarea terenului - - -
1.3. Amenajari pentru protectia mediului - - -
1.4.] Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitatilor - - -
Total capitolul i: - ; L
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru aslgurarea utilitatilor
2.1.] Cheltuieli pentru asigurarea utlhtahlor necesare obiectivului - - -
Total capltolul 2; - - -
CAPITOLUL 3 Cheltuiell pentru prolectare si asistenta tehnica
3.1.] Studii 1,761 1.761
3.1.1. Studii de teren 1.761 - 1.761
3.1.2, Raport privind impactul asupra mediului - - -
3.1.3. Alte studii specifice - -
3.2.] Documentatii suport si cheltuieli obtinere avize,acorduri, autorizalii - -
3.3.] Experliza tehnica - -
3.4.] Cetlificarea performantei energetice si audilutui energetic al cladirilor - - -
3.5. Proiectare 4.305,45 818,04 5.123,49
3.56.1. Tema de proleclare - - -
3.5.2. Studiu de prefezabilitate - - -
3.5.3.Studiu de fezabilitate /doc. de avizare a lucrarilor si deviz general -
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor - -
3.5.5.Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si detaliilr de executie - - -
3.5.6.Proiect tehnic si detalil de executie 4.305,45 818,04 5,123,49
3.6.] Organizarea procedurilor de achizitie - - -
3.7.] Consultanta - -
3.7.1.Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii - - -
3.7.2. Auditul financiar - - -
3.8.] Asistenta tehnica 566,51 566,51
3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului - -
3.8.1.1.  pe perioada de executie a lucrarilor - - -
pe participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al
3.8.1.2. lucrarilor de executie, avizal de cétre ISC - - -
3.8.2.Dirigentie de santier 566,51 568,51
Total capitolul 3 6.632,96 818,04 .45
CAPITOLUL 4 Cheltujeli pentru investitia de haza
4.1.] Constructii si instalatii 116.190 22.076,10 | 138.266,10
4,2.] Montiaj utilaj tehnologic - - -
4.3.] Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj - -
4.4.] Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj - -
4.5.| Dolari - - -
4.6.] Active necorporale - - -
T [Total capitolul a: 16,790 22076,1707] 138.266,70
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli o
_5.1.] Organizare de santier

5.1.1.Lucraii de constructii si instalalii aferente organizatii de santier




5.1.2.Chelluieli conexe organizarii santierului

5.2, Comisioane,cote, laxe,coslul creditujui o )
5.2.1.Comisioanele si dobanzile aferente creditului bangii finantatoare - -
5.2.2, Cota aferenta I1SG pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0,1%x(C+M) 116,19 1t g
5.,2.3.Cota aferenta ISC pt controlul statului in amenajare teritoriului si urbanism 580,95 - 580,95
si pentru autorizarea lucréarilor de constructii (0,5%x(C+M)) -
5.2.4. Cola aferenta Casej Sociale a Constructorilor (0,5% x (C+M)) 580,95 - 580,95
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si aulorizatia de construire/desfiintare 14.599,95 2.773,99 17.373,94

5.3.] Chelluieli diverse si neprevazute 10% ' ) - -

5.4} Cheltuieli pentru informare si publicitate - - -
Total capitolul 5 15.878,04 2.773,99 18.652,03
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.4 Pregatirea personalului de exploatare - - -

6.2.] Probe tehnologice si teste - -
Total capitolul 6: - -
TOTAL GENERAL 138,701 25.668,13 1 164.369,13

116.190 22.076,10 1 138,266,110

Din care C+M (1,241.3+1.4+2+4,1+44,245,1.1)

Sef Serviciu investilii,
Simion LUCA |

Consilier, N\
Daniela SAV




Proiectant,

S.C. MAX PROVISION ENERGY SRL
Beneficiar,

MUNICIPIUL CAMPIA TURZII

DEVIZ GENERAL FINAL

privind cheltuielile efectuate pentru realizarea obiectivului de investitii

anexa 1.2.

intocmit conf.HG 807 din 29.11.2016

AMENAJARE PARCARI AUTO IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII, JUDETUL CLUJ

Obiect: AMENAJARE PARCARE STRADA GHEORGHE BARITIU NR.40

Nr,
Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheliuieli

Valoare (fara
T.V.A)

LEI

TVA

Valoare cu
TV.A.

LEI

2

CAPITOLUL 1 Cheltuleli pentru obtlnerea sl amenajarea terenului

1.1,

Obtinerea terenului

1.2.

Amenajarea terenului

1.3.

Amenajari pentru protectia mediului

1.4.

Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitatilor

| Total capitoluf 1:

CAPITOLUL 2 Cheltulell pentru asigurarea utilitatilor

2.1,

Chelluieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Total capitolul 2:

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1,

Studii

4.839

4.839

3.1.1. Studii de teren

4.839

4.839

3.1.2 Raport privind impaclul asupra mediului

3.1.3. Alte studii specifice

3.2,

Documentatii suport si cheltuieli obtinere avize,acorduri, autorizatii

3.3.

Expertiza tehnica

34,

Cerlificarea performantei energetice si auditului energetic al cladirilor

3.5.

Prolectare

11.826,51

14.073,65

3.5.1, Tema de proiectare

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3.8tudiu de fezabilitate /doc. de avizare a lucrarilor si deviz general

3.5.4, Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor

3.5.5.Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si detaliilr de executie

3.5.6.Proiect tehnic si detalii de executie

11.826,51

14.073,54

3.6.

Organizarea procedurilor de achizitie

3.7.

Consultanta

3.7.1.Managementul de prolect pentru obiectivul de investitii

3.7.2.Auditul financiar

3.8.

Asistenta tehnica

1.656,12

1.566,12

3.8.1.Asistenta tehnica din parlea proiectantulul

3.8.1.1.  pe perioada de executie a lucrarilor

3.8.1.2.  pe patticiparea proieclantului la fazele incluse in programul de control

3.8.2.Dirigentie de santier

1.666,12

1.656,12

Total capitolul 3;

18.221,63

2.4410,U3

20.468,66

CAPITOLUL 4 Cheltuleli pentru investitia de haza

4.1,

Constructii si instalatii

319.159

60.640,21

379.799,21

4.2.

Montaj ulilaj tehnologic

4.3.

4.4,

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care nu necesita moniaj

4.5,

Dotari

4.6.

Active necorporale

379.799,21

Total capitolul 4

319,169

60,640,217

CAPITOLUL 5§ Alte cheltuieli

&
Y

.] Organizare de santier

1.1.Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

5,
5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii santierului




5.2.1 Comisioane,cole, taxe,costul creditujui -
5.2.1.Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finan(a(oai‘é 7 - -
5.2.2. Cota aferenta 1SC pentru controlul calitalii lucrarilor de constructii 0,1%x{C+M) 319,16 319,16
5,2.3.Cota aferenta 1SC pt controlul statului in amenajare teritoriului si urbanism 1.695,79 - 1.595,79
si pentru autorizarea lucrdrilor de constructii (0,5%x(C-+M)) -
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,56% x (C+M)) 1.595,8 - 1.595,80
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforime si autorizalia de construire/desfiintare 52.454,52 9.966,36 62.420,88

5.3.1 Cheltuieli diverse si neprevazute 10% - - -

5.4.1 Cheltuieli pentru informare si publicitale - - -
Total capitolul 5: 55.965,27 9.966,36 66.931,63
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.] Pregatirea personalului de exploatare - -

6.2.1 Probe tehnologice si teste - -
Total capitolul 6: - - -
TOTAL GENERAL 393.345,90 72.853,60 | 466.199,50
Din care C+VI (1.241,341,44244,144,245,1,1) 319.159 60.640,21 | 379,799,21

Sef Serviciu Investifii, f
Simion LUCA || 1

Consilier,
Daniela SAV




Proiectant, anexa 1.3.
S.C. MAX PROVISION ENERGY SRIL
Beneficiar,

MUNICIPIUL CAMPIA TURZIH

DEVIZ GENERAL FINAL
privind cheltuielile efectuate pentru realizarea obiectivului de investifii
AMENAJARE PARCARI AUTO IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZI, JUDETUL CLUJ

Obiect: AMENAJARE PARCARE STRADA P-TA MIHAI VITEAZU NR.2

fntociit conf.HG 907 din 29.11.2016

Valoare Valoare cu
NI {fara T.V.A.) T.VA,
Crt, Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA
LEI LEI
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1.] Obtinerea terenului - . -
1.2.] Amenajarea terenului - - -
1.3.] Amenajari pentru proteclia mediului - - -
1.4.] Cheltuleli pentru relocarealproteclia ulilitatilor - - -
Total capitolul 1: : e - -
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru aslgurarea utifitatilor
2.1.§ Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - “ -
Total capitolul 2; L e ' - - =
CAPITOLUL 3 Cheltulell pentru proiectare sl asistenta tehnica
3.1.1 Studii 3.400 - 3.400
3.1.1. Studii de teren 3.400 - 3.400
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului - - -
3.1.3. Alte studii specifice - - -
3.2.1 Documentatii suport si cheltuieli obtinere avize,acorduri, autorizatii -
3.3.] Expertiza tehnica - -
3.4.] Certificarea performantei energetice si auditului energetic al cladiritor - - -
3.5.} Prolectare ) 21.868,04 4.154,93 26.022,97
3.5.1. Tema de proiectare - - -
3.5.2, Studiu de prefezabilitate ) - - -
3.6.3.5tudiu de fezabilitate /doc. de avizare a lucrarilor si deviz general - - -
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor - - -
3.5.5.Verificarea tehnica de calitate a prolectulul tehnic si detaliilr de executie - . -
3.5.6.Proiect tehnic si detalii de executie 21.868,04 | 4.154,93 26.022,97
3.6.] Organizarea procedurilor de achizitie - -
3.7.1 Consultanta - -
3.7.1.Managementul de proiect pentru obiectivul de investiii - - -
3.7.2.Audilul financiar - - .
3.8.] Asistenta tehnica - 2.877,37 2.877,37
3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului - -
3.8.1.1.  pe perioada de executie a lucrarilor - - -
3:8.1.2.  pe participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control de ex - - -
3.8.2.Dirigentie de santier 2.877,37 2.877,37
Total capltolul 3; i : e 28.145,41 416493 | 32.300,34
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de haza
4.1.] Construclii si instalatii §90.147 112.127,93 | 702.274,93
4.2.] Montaj utilaj tehnologic - - -
4.3.] Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj - -
4.4.] Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj - -
4.5.] Dotari - - -
4.6.] Active necorporale - - -
Total capitolu] 4: - 580147 T12,127,93 02.274,93
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
6.1.] Organizare de santier

5.1.1.Lucraii de consliuctii si instalalii aferente organizaril de santier - -
5.1.2.Chelluieli conexe oraanizarii santieriiii




Din care C+M (1.241.3+1,4+2+4,244.245.1.1)

5.2, Comisioane,cole, laxe,costul creditului - - o
5.2.1.Comisioanele si dobanzile ] - - - T
5.2.2. Cota aferenta 1SC pentru controlul calitalii lucrarilor de constructii 0,1%x(C+M) 590.14 B £90.14

5.2.3.Cota aferenta ISC pt controlul statului in amenajare teritoriului si urbanism 2.950,74 - 2.950,74

si pentru aulorizarea lucrarilor N
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Consiruclorilor (0,5% x (G+M)) 2.950,74 - 2.950,74
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 3.295,76 626,19 3.921,95

5.3.1 Cheltuieli diverse si neprevazute 10% - - -

5.4.} Cheltuieli pentru informare si publicitate - - -
Total capitolul 5: 9,787,38 626,19 10.413,67
Cheltuleli pentru probe tehnologice sl teste

6.1.] Pregalirea personalului de exploatare -

6.2.1 Prohe tehnologice si teste - -
Total capitolul 6: - -
TOTAL GENERAL 628.079,79 116.909,05 | 744.988,84

590,147 112.127,93 | 702,274,93

Sef Servicitt Invegslitij, ;*
Simion LUCA | /177111

Consilier,
Daniela SAV




ROMANIA
Judetul CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CAMPIA TURZII
Comisia de Specialitate nr. 1 pentru buget, finante, prognoze economice, administrafie
publica

;.. AVIZUL
Nr. ‘m”ﬁj din g@@ixkp‘/& "il")
pentru Proiectul de hotérare nr. 4217 din 08.02.2023 privind aprobarea Devizului General privind
cheltuielile efectuate pentru realizarea obiectivului de investifii >’ Amenajare parciri auto ( pe strada
Laminoristilor nr.19, Gheorghe Baritiu nr.42 si P-ta Mihai Viteazu nr.2), in Municipiul Campia
Turzii’’si devizele generale finale pentru fiecare parcare- strada Laminoristilor nr.19, Gheorghe
Baritiu nr.42 si P-ta Mihai Viteazu nr.2

Avénd 1n vedere referatul de aprobare nr. 4215 din 08.02.2023 al Primarului municipiului Campia
Turzii;

in conformitate cu prevederile:

- Legea 10/1995 actualizati, privind calitatea in constructii;

- Legea nr. 50/1991 actualizatd, privind autorizarea executérii lucrarilor de constructii;

- HOTARARE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanfate din fonduri
publice .

In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificérile
si completarile ulterioare;

in temeiul dispozitiilor art.129, art.133 alin (2) lit.(a), art.134 alin.(4) si art.196 alin. (1) lit.(a) din
0.U.G. n1.57/2019 privind Codul administrativ,

Comisia de Specialitate nr. 1 pentru buget, finante, prognoze economice, administratie
publics, a Consiliului Local al Municipiului C&mpia Turzii, adoptd urmétorul aviz:

Art.1. Se avizeaza favorabil proiectul de hotirére a consiliului local nr. 4217 din 08.02.2023 privind
aprobarea Devizului General privind cheltuielile efectuate pentru realizarea obiectivului de
investitii > Amenajare parciri auto ( pe strada Laminoristilor nr.19, Gheorghe Baritiu nr.42 si P-ta Mihai
Viteazu nr.2), in Municipiul Campia Turzii”’si devizele generale finale pentru fiecare parcare- strada
Laminoristilor nr.19, Gheorghe Baritiu nr.42 si P-ta Mihai Viteazu nr.2, fird amendamente.

Art.2. Amendamentele si observatiile membrilor comisiei se regdsesc in anexa care face parte
integrantd din prezentul aviz.

Art.3. Prezentul aviz se comunic prin grija secretarului comisiei, in termenul recmandat, secretarului
general al municipiului Campia Turzii,

"
?zg’gdlnt fe Comisiei
CRIHALMEAI?U CALIN SORIN

Secretarul Comis;i;éiwm T
SOCACIU ALEXANDRU—GABRT CL

e







