ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPTUL CAMPIA TURZII
Nr. 37254 din 04.12.2023

Nesecrel, ex.
PROIECT DE HOTARARFE

privind aprobarea prelungirii unplementam proiectului cu titlul "INFRASTRUCTURA DE
TRANSPORT PUBLIC SI MASURI PENTRU MOBILITATE ALTERNATIVA N
MUNICIPTUL CAMPIA TURZIT” si a cheltuielilor legate de proiect In scopul finalizérii
integrale

pentru sedinta extraordinard a Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii din data
06.12.2023.

Primarul Municipiului Campia Turzii,

Avand in vedere referatul de aprobare nr. 37252 din 04.12.2023 al domnului primar
LOJIGAN Dorin Nicolae prin care se propune aprobarea pxelungnn implementérii proiectului cu
titlul "INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT PUBLIC SI MASURI PENTRU MOBILITATE
ALTERNATIVA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII” si a cheltuielilor legate de proiect in
scopul finalizirii integrale a acestuia pand la data de 31. 12.2024;

@ Contractul de finantare nr. 3661/31.12.2018;

® Prevederile Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului
general pentru Inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-
2020,

@ Instructiunea AMPOR nr. 207/31.10.2023 Acfiuni AM/OI de pregitire in vederea inchiderii
Programului Operational Regional 2014-2020.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu

modificérile si completérile ulterioare.
fn temeiul dispozitiilor art.129, art.133 alin.(2) lit.(a), art.134 alin.(4) si art.196 alin.(1) lit.(a)

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

PROPUN:

ART 1. Se aprobd indicatorii financiari actuali ai proiectului "INFRASTRUCTURA DE
TRANSPORT PUBLIC SI MASURI PENTRU MOBILITATE ALTERNATIVA N
MUNICIPIUL CAMPIA TURZII” cod SMIS 119994, compusi din: valoarea totald a proiectului
42.175.428,52 lei (inclusiv TVA), valoarea nerambursabild 39.555.280,70 lei (inclusiv TVA),
contributia proprie 807.250,63 lei (inclusiv TVA) si cheltuielile neeligibile proiect 1.812.897,19
lei (inclusiv TVA).
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ART 2. Se aprobd implementarea activitétilor proiectului  "INFRASTRUCTURA  DE
TRANSPORT PUBLIC SI MASURI PENTRU MOBILITATE ALTERNAT VA 1IN
MUNICIPTUL CAMPIA TURZII”, cod SMIS 119994 cu mentinerea indicatorilor, rezultatelor
si obiectivelor aga cum sunt previzute In Cererea de finantare si Contractul de Finanfare nr.
3661/31.12.2018, in scopul realizirii lor integrale, pand la data de 31.12.2024, in contextul

tncadrarii ca proiect nefinalizat.

ART 3. Se aproba din fonduri proprii toate cheltuielile care vor rezulta dupi data de 31.12.2023,
pentru finalizarea implementrii proiectului "INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT PUBLIC
SI MASURI PENTRU MOBILITATE ALTERNATIVA N MUNICIPIUL CAMPIA
TURZII”, cod SMIS 119994,

ART 4. Se aprobd finalizarea implementirii  proiectului  "INFRASTRUCTURA = DE

TRANSPORT PUBLIC SI MASURI PENTRU MOBILITATE ALTERNATIVA 1IN
MUNICIPIUL CAMPIA TURZII” pAnd la data de 31.12.2024.

ART 5. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotéréri se incredinfeaza Primarul st
Serviciul Management Proiecte i Dezvoltare Locald.

ART 6. Comunicarea prezentei hotirari se face prin intermediul Aparatului permanent al
Consiliului Local din cadrul Aparatului de Specialitate.

INITIATOR, AVIZAT,
PRIMAR _ SECRETAR GENERAL
Dorin Nicolac LOJIGAN Nifolae STRFAN,
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ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL CAMPIA TURZII
Nr. 37252 din 04.12.2023

Nesecrel, ex.

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea prelungirii Jmplementanl proiectului cu titlul ”INFRASTRUCTURA DE
TRANSPORT PUBLIC SI MASURI PENTRU MOBILITATE ALTERNATIVA IN
MUNICIPIUL CAMPIA TURZII” si a cheltuielilor legate de proiect in scopul finalizarii
integrale

Primdria Municipiului Cémpia Turzii are in implementare proiectul cu titlul:
“INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT PUBLIC SI MASURI PENTRU MOBILITATE
ALTERNATIVA N MUNICIPIUL CAMPIA TURZII”, cod SMIS 119994, finanfat prin
Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 3, Prioritatea de investitii 4e,
Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazatd pe planurile de
mobilitate urbani durabild, avind contractul de finantare nr. 3661/31.12.2018.

in data de 22.05.2023 a intrat in vigoare OUG nr.36 privind stabilirea cadrului general
pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de 2014-2020, care asigurd
continuitatea si predictibilitatea implementarii proiectelor cu finanfare europeand in urméatoarea
perioadd 2021-2027.

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene in calitate de Autoritate de Management
pentru POR 2014-2020 a emis Instructiunea nr. 207/31.10.2023 privind nefinalizarea contractelor
de finantare si obligatiile beneficiarilor care solicité acest lucru.

In vederea continuarii implementirii proiectelor finantate din fonduri europene este
necesara Hotararea Consiliului Local de aprobare a finalizarii proiectului si a cheltuielilor legate de
acesta, cu mentinerea indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor asa cum sunt previzute in Cererea de
finantare si Contractul de finantare nr. 3661/31.12.2018.

Fati de cele prezentate propun spre aprobare proiectul de hotdrdre privind prelungirea
1mplementa111 proiectului cu titlul "INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT PUBLIC SI
MASURI PENTRU MOBILITATE ALTERNATIVA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII”
si a cheltuielilor legate de proiect in scopul finalizdrii integrale a acestuia pénd la data de
31.12.2024.
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ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL CAMPIA TURZIT

Nr. 37256 din 04.12.2023

Nesecret, ex. __

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea prelungirii implementérii proiectului cu titlul "INFRASTRUCTURA DE

TRANSPORT PUBLIC SI MASURI PENTRU MOBILITATE ALTERNATIVA IN
MUNICIPIUL CAMPIA TURZII” si a cheltuielilor legate de proiect in scopul finalizérii integrale

UAT Municipiul Campia Turzii implementeaz in prezent proiectul “Infrastructura de transport
public si miisuri pentru mobilitate alternativa fn Municipinl CAmpia Turzii”, cod SMIS 119994,
finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 3, Prioritatea de investitii 4e,
Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazatd pe planurile de
mobilitate urband durabild.

Obiectivul general al proiectului constd in reducerea emisiilor de carbon, generate de transportul
rutier mototizat la nivelul Municipiului CAmpia Turzii, prin implementarea masurilor Planului de
Mobilitate Urban# Durabild 2016-2026.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Cresterea utilizirii transportului public urban in Municipiul Campia Turzii;

- Extinderea transportului nemotorizat in Municipiul Campia Turzii;

- Modernizarea infrastructurii rutiere i introducerea sistemelor de management al traficului, masuri
complementare cu alte mésuri de reducere a emisiilor de CO2 in Municipiul Campia Turzii.

Rezultatele asteptate specifice proiectului:

- 7 autobuze hibride diesel-electrice, ecologice;
- 1 depou/autobazi pentru transportul public local intr-un spatiu reabilitat/dotat pentru functiuni de
atelier mecanic si centru de monitorizare;
-45 de statii de transport public moderne, atractive pentru cilitorii care utilizeaza transportul public;
_ 1 sistem de e-ticketing cu 10 automate de bilete, 10 display-uri, 31 totemuri, 2 statii de vanzare
bilete si dotiri tangibile si intangibile pentru managementul sistemului;
- 5,622 km de piste/trasee de biciclete construite/reabilitate;
-1 sistem de inchiriere de biciclete cu 25 de rasteluri, 8 statii self-service si 100 de biciclete;
- 19900 mp suprafati pietonald si semi-pietonald reabilitata;
_ 1 sistem de management al traficului cu 14 camere video pentru monitorizarea transportului public
si a traficului si 7 sisteme de localizare a flotei;
- 5,338 km infrastructura rutierd reabilitatd, strdzi urbane utilizate prioritar pentru transportul public
de calétori.

tn data de 22.05.2023 a intrat in vigoare OUG nr.36 privind stabilirea cadrului general pentru
inchiderea programelor operationale finantate in perioada de 2014-2020.

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene in calitate de Autoritate de Management pentru
POR 2014-2020 a emis Instructiunea nr. 207/31.10.2023 privind nefinalizarea contractelor de
finantare si obligatiile beneficiarilor care solicitd acest lucru.

Primiiria Municipiului CAmpia Turzii, Serviciul Management Proiecte si Dezvoltare Locald
str. Laminoristilor, nr. 2, Tel: (+40) 264368002; Fax (+40) 264365467
mail: primaria@campiaturzil.ro, Wi campiaturziire




Indicatorii financiari actuali ai proiectului sunt : valoarea totald a proiectului 42.175.428,52 lei
(inclusiv. TVA), valoarea nerambursabild 39.555.280,70 lei (inclusiv TVA), contributia proprie
807.250,63 lei (inclusiv TVA) si cheltuielile neeligibile proiect 1.812.897,19 lei (inclusiv TVA).

fn aceste conditii, pentru atingerea indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor asa cum sunt
prevazute in Cererea de finantare si Contractul de finantare nr. 3661/31.12.2018, in scopul realizarii
lor integrale pand la termenul final de implementare este necesara finalizarea proiectului
“Infrastructura de transport public si mésuri pentru mobilitate alternativd fn Municipiul Campia
Turzii”, cod SMIS 119994 péni in data de 31.12.2024, in contextul ncadrdrii ca proiect nefinalizat.

SEF SERVICIU MDLP ASISTENT MANAGER PROIECT
Liviu DOLHA Dumitru Clandiu VALEAN
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