ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL CAMPIA TURZIL
Nr. 14478 din 24.04.2026

Nesecret, ex.

PROIECT DE HOTARARE
privind modificarea HCL nr. 147/2017, modificata si completatii prin HCL nr. 134/2018, HCL
nr. 61/26.03.2020 si HCL nr. 65/15.04.2020, HCL nr.209/13.11.2023 privind aprobarea
indicatorilor tchmco -economici si aprobarea proiectului si a cheltuielilor Iegate de proiect
pentru proiectul ,,Imbunatatlrea efiCBIltEl enecrgetice a unor clidiri din incinta Liceului ,,Pavel
Dan” din Mun1c1p1ul Campia Turzii”

Primarul Municipiului Campia Turzii, pentru sedinta Consiliului Local al Municipiului Compia
Turzii din data de 30.04.2026

Avénd in vedere :

- Referatul de aprobare nr.14475/24.04.2026, din care reiese necesitatea aprobiirii indicatorilor
tehnico-economici, a proiectului ,,Imbunititirea eficienfei energetice a unor clidiri din incinta
Liceului Teoretic ,,Pavel Dan” din Municipiul CAmpia Turzii” si a cheltuielilor legate de proiect;

- Hotdrdrea de Consiliu Local nr. 147/2017 modificatd i completatd prin Hotdrarea de Consiliu
Local nr.134/2018, Hotérdrea de Consiliu Local nr.61/2020, Hotérarea de Consiliu Local nr.65/2020,
Hotérérea de Consiliu Local nr.209/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si
aprobarea projectului si a cheltuirlifor legate de proiect pentru proiectul ,imbunititirea eficentei
energetice a unor cladiri din incinta Liceului ,,Pavel Dan” din Municipiul Cimpia Turzii”;

- Hotdrdrea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul — cadru al
documenatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, cu modificirile si completirile ulterioare

fn conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificdrile si completirile ulterioare.

In temeiul dispozitiilor art.129, art.136 alin.(1), att.139 si art.196 alin.(1} lit.(a) din O.U.G.
nr, 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completirile ulterioare .

PROPUN:

Art. L. -Se aprobd modificarea Anexei cuprinsd in art.] de la Hotirdrea Consiliutui Local nr.147
din 22.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii ,,Imbunata;nea eficientei energetice a unor cladiri din incinta Liceului Teoretic ,,Pavel Dan”
din Mumc1p1u1 Campia Turzii” Cladire C1- corp A+B”, modificati prin Hotararea Consiliului Local
nr. 134 din 02.07.2018, modificati prin HotirArea Consiliului Local nr. 61 din 26.03.2020, modificati
prin Hotérarea Consiliului Local nr.209 din 13.11.2023, conform Anexei aldturate care face parte
integrantd din prezenta hotarare.

Art. IL. -Se aprobd modificarea Art.172 si art.1°3 din Hotérarea Consiliului Local nr. 147 din
22,08.2017, care vor avea urmdtorul continut:

Art. 172, Se aprobi valoarea totald a proiectului ,, imbunititirca eficentei energetice a unor cladiri
din incinta Liceului ,,Pavel Dan” din Municipiul Cdmpia Turzii”, in cuantum de 2.291.260,50 lei.”
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Art.173, Se aprobid contributia proprie in proiect a Municipiului Cadmpia Turzii, 600.927,98 lei
reprezenténd achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cét si confributia de 2% din
valoarea eligibild proiectului, in cuantum de 33.806,63 lei, reprezentdnd cofinantarea proiectului
Jmbunititirea eficentei energetice a unor clidiri din incinta Liceului ,,Pavel Dan” din Municipiul
Campia Turzii”.

ArtII1. -Toate celelalte articole ale HCL 147/2017, HCL nr. 134/2018, HCL nr. 61/2020 HCL ar.
65/2020, HCT, nr,209/2023, ramén nemodificate.

Art.1V. -Comunicarea prezentei hotdrari se face prin grija Servicinlui Juridic.

INITIATOR, AVIZAT,

PRIMAR RETAR GENERAL
Dorin Nicolae LOJIGAN -
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Anexa la HCL........./2026

PRINCTPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

1. Indicatori valorici:

1.1. Valoarea totald a proiectului ,,imbunitatirea eficientei energetice a unor cladiri din incinta
Liceului Teoretic “Pavel Dan” din Municipiul Cémpia Turzii” — Cladire C1 - corp A+B” , este
in cuantum de 2.291.260,50 lei (inclusiv TVA).

1.2. Contribufia proprie In proiect, reprezenténd achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale
proiectului este de 600.927,98 lei (inclusiv TVA).

1.3. Contributia proprie in proiect, reprezentind 2 % din valoarea eligibila a proiectului, este in
cuantum de 33.806,63 Iei (inclusiv TVA) reprezentdnd cofinantarea proiectului “imbunititirea
eficienfei energetice a unor cliidiri din incinta Liceului Teoretic ”Pavel Dan” din Municipiul
Céampia Turzii” - Cladire C1 - corp A+B”.

1.4. Valoarea totald (INV), inclusiv TVA : 2.291.260,50 lei / 507.230,25 euro

(in preturi - lei / euro , 1 euro = 4,5172 lei la cursul valutar info-euro al lunii decembrie 2016,

conform POR 3.1.B din care constructii montaj (C+M): 2.009.583,84 lei / 444.873,78 euro.

2. Indicatori fizici:

Durata perioadei de garantie a luctdirilor de interventie - 3 ani

INITIATOR, AVIZAT,
PRIMAR SEGRETAR GENERAL

Dorin Nicolae LOJIGAN
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ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL CAMPIA TURZII
Nr. 14480 din 24.04.2026

Neseeret, ex.

RATORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotdrire privind modificarea HCL nr. 147/2017 modificati gi completati
prin HCL nr. 134/2018, HCL nr.61/26.03.2020, HCL nr.65/15.04.2020, HCL
nr.209/13.11.2023, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si aprobarea
proiectului §i a cheltuielilor legate de proicet pentru proiectul ,,Imbunatatlrea eficenfei
energetice a unor clidiri din incinta Liceului ,,Pavel Dan” din Municipiul Campia Turzii”

Denumirea lucrdrii: ,Imbunititirea eficientei energetice a unor clidiri din incinta
Liceului Teoretic ,Pavel Dan” din Municipiul Cimpia Turzii” str, | Decembrie 1918, nr.17,
Municipiul Cadmpia Turzii, jud.Cluj, cod SMIS:115931

Contract de finantare: 3133/12.09.2018
Legislatie:

- Hotirdrea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul — cadru al
documenatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investifii finantate din
fonduri publice, cu modificérile si completarile ulterioare;

- Legeanr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificérile si completdrile ulterioare ;

- Legea nr.215/2001 privind administratia publicd locald, cu modificirile si completirile

ulterioare.

Justificare:

~derularea proiectului ,,Imbunata;n ea eficentei energetice a unor clddiri din incinta Liceului
,,Pavel Dan” din Municipiul Cdmpia Turzii” s-a efectuat in perioada 01.04.2017 —31.12.2023,

-cererea de rambursare finald a fost depusd n 2024(nr.5938 din 28.02.2024) si autorizarea
acesteia In data de 10.01.2025,

~raportul de progres final nr.22 s-a depus in 2024(nr.8318 din 22.03.2024), si s-a réspuns la
clarificari in 09.04.2024,

-raportul nr.1 de durabilitate a investifiei nr.44138/02.12.2025,

- data receptiei obiectivului de investitii "Imbunititirea eficentei energetice a unor clidiri

din incinta Liceului ,,Pavel Dan” din Mummpml Cémpia Turzii” este 10.03.2026 respectiv s-a
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incheiat procesul verbal de receptie nr. 8515 din 10.03.2026, valoarea totald a investitiei este de
2.291.260,50 lei ( inclusiv TVA).

-indicatorii tehnico- economici aprobati prin H.C.L. nr.209 din 13.11.2023:
Valoarea totald a investitiei :
2.292.850,02 lei ( inclusiv TVA) /507.582,13 euro (in preturi leifeuro, 1 euro = 4,5172 lei, la
cursul valutar info-euro al lunii decembrie 2016, conform POR 3.1B, din care constructii montaj
(C+M) 2.009.583,84 lei /444.873,78 euro).

In urma receptiei obiectivul de investitii "Tmbunatatirea eficentei energetice a unor clidiri
din incinta Liceului ,,Pavel Dan” din Municipiul Cdmpia Turzii”, s-a incheiat procesul verbal de
receptie nr. 8515 din 10.03.2026 si s-a stabilit valoarea totali fmala a investitiei de 2.291.260, 50

lei (inclusiv TVA).
La data receptiei obiectivului de investitii, indicatorii tehnico-economici se incadreau in

nivelul indicatorilor aprobati prin H.C.L.. nr.209 din 13.11.2023. Urmare a noilor valori
recepfionate, conform devizului general final al obiectivului de investitii, indicatorii tehnico-
economici suferd urméitoarele modificsri,

Valoarea totald a investifiei, asa cum rezultd din devizul obiectivalui de investitii atasat
prezentului raport de specialitate, este de 2.291.260,50 lei (inclusiv TVA) /507.230,25 euro (in
preturi lei/euro, 1 euro = 4,5172 lei, la cursul valutar info-ewro al lunii decembrie 2016, conform
POR 3.1B, din care constructii montaj (C+M) 2.009.583,84 lei /444.873,78 euro).

motiv pentru care este necesard emiterea unei Hotirari a Consiliului Local.

in temeiul dispozitiilor previzute la art.129, art.133 alin.(2), art.136 alin.(1), art.139 si
art.196 alin.(1) lit.(a) din O.U.G. 0r.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile si
completérile ulterioare, propun aprobdrii in Consiliul Local al Municipiului Cimpia Turzii
prezentul Proiect de hotarére.

SEF SERVICIU M. P D.L., ASISTENT MANAGER PROIECT,
Liviu DOLHA Alexandru BALOGH

e
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OEVIZGENERAL al obiectivului de investitil

Imbunatatirea eficinete] energetice a unor cladiri din incinta Liceului Teoretic "Pavel Dan" din municipiul

Campia Turzii
Denumirea capitolelor §i subcapitolelor de . Eligibil {fnclusiv Eligikif conexe Neelfgibil eeligibil
Nr.crt. cheltuieli Veloae {3 TVA) ™A Vatoate cuTVA TVA) finchusteTvA) | (naugieTvay | Conere finclusty
LEl LE] LE] LE1 LEI LEl LEI
1 2 3 4 5 ] 7 g 9
CAPITOLUL 1 - Cheltuiel} pentru obtinerea si amenajarea terenuiui
1.1.|Obtinerea terenului - - - - - -
1.1.|Amenajarea teranului - - - - - =
13, Amenajfiri pentry proteclia mediului si . } : B . :
aducerea terenului la starea initfala
14, Cheftuiell pentru refocarea/protectia . . : B B }
utilitatitor
TOTAL CAPITOL 1 - - - - - - -
CAPITOLEL 2 - Cheltuieli pentry asigurarea utllitdtilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 - - - - - - .
CAPITOLUL 3 - Cheltuleli pentru proiectare §i asistentd tehnich
3.1.|5tudH - - - . - - -
3.1.1)Studii de teren - - - - - - -
3.1.2{Raport privind impactul asupra medlul - - - . . _ _
3,1.3| Alte studii specifice - - - - - - -
Documentatil supori-suport si cheltuieli
3.2.| pentru obtinerea de avize, acorduri si 350.00 - 350,00 - 350,00 -
autorizatlf
3.3.|Expertizare tehnica - - - - - - -
34, Certificarea performanief energetice i R _ B . } . B
auditul energetic al ladirior
3.5.|Profectare 79,295,060 14,876.05 94,171.05 46,648.00 - 47,523.05 -
3.5.1| Tema de proiectare - - - - - - -
3.5.2[Studiu de prefezabifitate - - - : - - -
Studiu de fezabbitatef documentatie de
3.5.3|avizare alucrarilor de interventii si deviz 35,000.00 £,650.00 41,650.00 - - 41,650,600 -
peneral
3,54 Doc.umfz.nta.ﬂile tebiice n?cesare in.vec‘i.erea 1,095.00 18.03 1,113.03 - - 1,113.05 -
obtinetii avizelorfacordurilarfautorizatiilor
355 Verif?ca!ea tehn{:ﬁ de calitate a profectului 4,000.00 760.00 14,760.00 . : 4,760.00 :
tehnic si a detallifor de executle
3.5.6| Proiect tehnic 5f detalii de executie 39,200.00 7,448.00 46,648,600 46,648.00 - b -
3.6.|Crganizarea procedurilor de achizitie - - - - - -
3.7.|Consultants 67,350,00 12,796,48 80,146,48 70,027.80 - 10,113.:68 —
3.7.1|Managementul de profect pentru obiectivul 59,000,00 11,210,060 70,210.00 §0,091.32 - 10,118.68 -
de fnvestitil
3.7.2| Auditul financiar 8,350.00 1,586.48 9,936.48 293648 - - -
3.8,|Aslstentd tehpicd 22,888.00 4,348.72 27,236.72 2723672 x - -
3.8.1| Asistents tehnica din partea prolectantului 8,000.00 1,52G.0¢ 4,520.00 9,520.00 - - -
3.8.1.1] pe perfoada de executie a Juerdrilor 6,000.00 1,140.00 7,140.80 Z.140.00 B - -
pentru particlparea proiectantului la fazele
3.8.1.2] incluse in programul de contrel al luerdritor 2,000.00 380,00 2,380.00 2,380.00 : ~ R
de execulie, avizal de citre Inspectoratu}
e Stat in Canstrisctil
3.8.2iDirlgentiz de santier 14,888.00 282872 17,716.72 172,715.72 - - -
TOTAL CAPITOL 2 169,883.00 32,021.25 201,904.25 143 912,52 - 57,991.73 -
CAPITOLUL 4 - Cheltufelt pentry Investitla de baza
A.1.| Construdhii si instalati 1,673,980.23 318,056.25 1,992,035.48 1,246,467.25 208 868.80 30,526.99 506,173.44
4.1.1] Modernizare cladire liceu (C1, corp AsBY | 1,471,341.48 279,554.88 1,750,896.36 1,241,966,05 208,868.80 30,526.99 269,531.53
412 Montare pancuri solare pe acoperisut 3,780.00 718.20 4,498.20 4,498.20 _ R _
clagiiiC1
4.1.3| Reteade stingere incandiu 24,968.02 4,743.92 29,711,94 - - - 23,711.94
4.1.4.]  Lucrarinecesare obtinere aviz 1SU 173,890.73 33,035.24 206,$29.97 - = - 205,929.97
42, Mont_aj atifaje, echipamente tehnologice 5i 568116 107942 6,760.58 6,760.58 : :
functionale
a,3.[{Utlale, echipamente tehnologlce si 46,003.44 8,740.65 54,744.09 54,744.08 . - -
functionale care necesitd montai
utitaje, echipamente tehnologlce i
4.4.[functionale care nut necasltd montal 5l - - -
nte de transoart
4.5.|Dotdr - T -
4.6.| Actlve necorporale - -
TOTAL CAPITOL 4 1,725,664.83 327,876.32 2,053,541.35 130797192 208,868 80 30,526,99 0817344
CAP{TOLEILS - Alte cheltuielt
5.1.|Organizare de santler 13,088.27 2,486.77 15,575.94 10,786.78 s - 4,788.26
53,9 buctrde constiuctl gf instalagl 9,064.52 1,722.26 10,785.78 10,786.78 -
aferente organizdrii de santier
5.1.2]  Cheltuieli conexe organizérii de santier 4,023.75 764,51 4,788.26 - - - 4,788.26
5.2.|Comisicane, cote legale, taxe, costul creditu 18,575.96 - 18,575,96 17,128,460 - 1,447.56 -
521 Comisioanele 5t dobdnzile aferente _ R
creditulul bancil finantatoare
523 Cuta‘ aferentd 15C pentfu controlud calitéit 8,642.62 : 8,443.62 $,306.82 136,80
Jucrérilor de constructii
Cota aferentd 15C pentru controlul statalui
5.2.3{in amenajarea teritorlului, urbanism st 1,688.72 - 1,688,72 1,634.20 54.52
pentruautosizarea lucrirlor de canstructii
5,2,4| G012 aferentd Casel Soctale a 8,443.62 - 844352 7,187.38 1,256.24
Constructorilor - CSC
Taxe pentrit acordur], avize cenforme si
5.2.5] . o - =
autorizaifa de construire/desfiintare
5.3.|Cheltuieli diverse ¢f nepreviziste - - - - - - -
5.4.| Cheltulel pentru informare si publicitate 1,398.40 263.70 1,664.10 3166419 s
TOTAL CAPITOL S 33,062.63 2,752.57 35,815,10 29,579.28 : 1,442,56 2,788.26 ]
CAPITGLUL 6 - Cheltujell peatru proba tehnologice 5 teste
6.1, Pre%éﬂrea %erscnalului de exélnatare - - -
6,2,| Probe tehnologice 5l teste - - -
TOTAL CAPITCL & - - - - -
TOTAL GENERAL 1,928,610.46 362,650.04 2,291,260.50 1,481,463.72 208,868.80 £9,966.28 510,961.70
Din core C+M 1,688,725.91 326,857.93 2,009,583.84 1,264,014.61 208,868.80 30,526,99 506,173.44
UAT Municipiul Cimpia Turzii Aslstent manager proieﬁ. 1,690,332.52 600,927.98

Alexandiu Balogh

2,201.260.50







ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL CAMPIA TURZII
Ni.14475/24.04.2026

Neseeret, ex.

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotirire privind modificarea HCL nr. 147/2017 modificata i completata
prin HCL nr. 134/2018, HCL nr.61/26.03.2020, HCL nr.65/15.04.2020, HCL
nr.209/13.11.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici i aprobarea
proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul LImbunititirea eficentei
energetice a unor cliidiri din incinta Liceului ,,Pavel Dan” din Municipiul Cimpia Turzii”

Denwmirea lucririi: ,,Tmbunﬁtﬁﬁrea eficienfei energetice a unor cladiri din incinta
Liceului Teoretic ,,Pavel Dan” din Municipiul CAmpia Turzii”, str. I Decembrie 1918, nr.17,
Municipiul Campia Turzii, jud.Clyj, cod SMIS:115931

Contract de finantare: 3133/12.09.2018

Legislatie:

- Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare $i confinutul — cadru al
documenatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu modificérile gi completérile ulterioare;

- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificdrile si completarile ulterioare ;

- Legea nr.215/2001 privind administratia publicd locald, cu modificirile si completarile

ulterioare.

Avind in vedere:

-derularea proiectului ,Imbunititirea eficentei energetice a unor cladiri din incinta
Liceului ,,Pavel Dan” din Municipiul Campia Turzii” s-a efectuat in perioada 01.04.2017 —
31.12.2023,

—cererea de rambursare finald a fost depusi in 2024(nr.5938 din 28.02.2024) si autorizarea
acesteia in data de 10.01.2025,

-raportul de progres final nr.22 s-a depus tn 2024(nr,8318 din 22.03.2024), si s-a raspuns
1a clarificdri in 09.04.2024,

-raportul nr. 1 de durabilitate a investitiei nr.44138/02.12.2025,
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- data receptiei obiectivului de investitii "Tmbunétitirea eficentei energetice a unor clidiri
din incinta Liceului ,,Pavel Dan” din Municipiul Cdmpia Turzii” este 10.03.2026, respectiv s-a
incheiat procesul verbal de receptie nr. 8515 din 10.03.2026, valoarea totali a investitiei este de
2.291.260,50 lei ( inclusiv TVA) .

-indicatorii tehnico- economici aprobati prin H.C.L. 0r.209 din 13.11.2023;
Valoarea totald a investitiei :
2.292.850,02 lei ( inclusiv TVA) /507.582,13 euro (in prefuri leifeuro, 1 euro = 4,5172 Iei, la
cursul valutar info-euro al lunii decembrie 2016, conform POR 3.1B, din care constructii montaj
(C+M) 2.009.583,84 lei /444.873,78 euro).

La data de 10.03.2026 s-a receptionat obiectivul de investitii mentionat anterior, s-a
incheiat procesul verbal de receptie nr. 8515 si s-a stabilit valoarea totald a investitiei de
2.291.260,50 lei (inclusiv TVA). Urmare a noilor valori receptionate, indicatorii tehnico-
economici aprobati ai proiectului suferd modificiri, motiv pentru care esie necesard emiterea
unei Hotdrdri a Consiliului Local, "

in temeiul dispozitiilor previizute la art.129, art.133 alin.(2), art.136 alin.(1), art.139 si
art.196 alin.(1) lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificirile si
completirile ulterioare, propun aprobirii in Consiliul Local al Municipiului Cémpia Turzii
prezentul Proiect de hotérére,

PRIMAR,
Dorin Nico!g& LOJIGAN

y e

Primiiria Municipinlui Cimpta Turzii, Serviciul Management Proiecte si Dezvoltare Locala
str. Laminorigtilor, nr. 2, Tel: (+40) 264 368 001; Fax (+40) 264 365 467
mail; primaria@campiaturziiro; www.campiatusziiro




