ROMANIA
JUDETUL CLUJ |
MUNICIPIUL CAMPIA TURZIT

Nr.12706 /04.05.2023

PROTECT DE HOTARARE

privind aprobarea Devizului General actualizat, a indicatorilor tehnico- economici si
Devizului rest de executat la data de 27.04.2023, pentru obiectivul de investitii
"Modernizarea strizilor Ionel Floagsiu, Nicolae Titulescu- tronson II, Zaharia Stancu-
tronson II, Tudor Arghezi- tronson I, Nichita Stineseu”, din Municipiul CAmpia Turzii

pentru sedinta Consiliului Local al Municipiului Campia Tuizii din data de
Primarul Municipiului Cdmpia Turzii;

Avand in vedere referatul de aprobare nr.12702 din 04.05.2023 al domnului primar Dorin
Nicolac LOJIGAN, din care reiese necesitatea aprobdrii de catre Consiliului Local al
Municipiului Campia Turzii, a Devizului General actualizat, a indicatorilor tehnico- economici si
Devizului rest de executat la data de 27.04.2023, pentru obiectivul de investitii "Modernizarea
striizilor Tonel Floasiu, Nicolae Titulescu- tronson II, Zaharia Stancu- tronson II, Tudor Arghezi-
tronson I, Nichita Stidnescu”, din Municipiul Campia Turzii ”;

Analizand prevederile:

Legea nr.500/2002, actualizatd, privind finantele publice;

In temeiul dispozitiilor, art.129 alin (1), alin (2) lit.”c”, alin.(7) lit.”m”, alin (14) si art 285
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

PROPUN:

Art.1 - Se aprobi Devizul General actualizat, indicatorii tehnico- economici si Devizul
rest de executat la data de 27.04.2023, pentru obiectivul de investitii "Modernizarea strazilor
Ionel Floasiu, Nicolae Titulescu- tronson II, Zaharia Stancu- tronson II, Tudor Arghezi- tronson
I, Nichita Stanescu”, din Municipiul Campia Turzii , conform anexelor 1, 2 si 3 alaturate, care
face parte din prezenta hotérare.

Art.2 - Prezenta hotirare are un caracter individual.

Art.3 - De la data adoptarii prezentei hotarari orice altd prevedere avand acelasi obiect
de reglementare 1si inceteaza apicabilitatea.

Art.4 - Comunicarea prezentei hotarari se face prin grija Serviciului Juridic.

Art.5 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrari se incredingeaza Serviciul Investitii,
Directia Economicd din cadrul institutiei si S.C. Domeniul Public Cémpia Turzii S.A.-in
insolventa.

INITIATOR, AVIZAT,
PRIMAR o
Dorin Nicolae LOJIGAN Lo

Primiria Municipivlui CAmpia Turzii, Serviciul
Str, Laminoristilor, nr, 2, Tel: (+40) 264368002; Fax (+40) 264365467
mail: primaria@campiaturzii.ro; www.campiaturzii.ro




ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL CAMPIA TURZIE

Nr.12702 / 04.05.2023

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea Devizului General actualizat, a indicatorilor tehnico- economici si
Devizului rest de executat la data de 27.04.2023, pentru obiectivul de investifii
"Modernizarea strazilor Ionel Floasiu, Nicolae Titulescu- tronson II, Zaharia Stancu-
tronson II, Tudor Arghezi- tronson I, Nichita Stinescu”, din Municipiul Campia Turzii

Vizand raportul de specialitate intocmit de Serviciul Investitii nr.12708 /04.05.2023 prin care se prezinta
urmétoarele:

Prin adresa nr.10648 din 11.04.2023, S.C. Domeniul Public Campia Turzii S.A. —in insolventd in
calitate de executant a lucrdrilor de modernizare a strazilor Ionel Floasiu, Nicolae Titulescu- tronson II,
Zaharia Stancu- tronson 1I, Tudor Arghezi- tronson I, Nichita Stinescu, conform Contractului de
delegare pentru construirea, modernizarea, exploatarea si intrefinerea strazilor, drumurilor,
podurilor, a pasajelor rutiere si pietonale, mobilier urban, finténi arteziene si decorative, statui si
monumente, amenajari, dotéri, intretinere locuri de joacd, fitness si skate-parc a domeniului
public si privat al municipiului Campia Turzii, nr.39188/06.12.2019 si “Contractul de executie
lucrari privind realizarea lucrarilor rimase de executat la 01.01.2019 la obiectivul de investitii
"Modernizarea strizilor Tonel Floasiu, Nicolae Titulescu- tronson II, Zaharia Stancu- tronson II, Tudor
Arghezi- tronson I, Nichita Stinescu” si actele aditionale 1n vigoare, solicitd conform Ordonantei de
Urgentd nr.168/2022 si H.C.L. nr.20/2023, ajustarea pretului lucrarilor rimase de executat.

In acest sens s-a actualizat Devizul General si implicit indicatorii tehnico- economici si
s-a Intocmit Devizul rest de executat la data de 27.04.2023.

In considerarea aspectelor expuse, a competentelor stabilite in sarcina Consiliului Local prin
actele normative incidente in spetd, am considerat legal si oportun sa supun dezbaterii si adoptdrii,

proiectul de hotérare in forma prezentata.

PRIMAR, ~
Dorin Nicolae LOJIGAN

Primiria Municipiului CaAmpia Turzii, Serviciul Investitii
Str, Laminoristitor, nr, 2, Tel: (+40) 264368002; Fax (+40) 264365467
mail: investitii@campiaturzii.ro, www.campiaturzii.ro




ROMANIA
JUDETUL CLUJ.
MUNICIPIUL CAMPIA TURZII

Nr.12708 /04.05.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotiirire privind aprobarea Devizului General actualizat, a indicatorilor
tehnico- economici si Devizului rest de executat la data de 27.04.2023, pentru obiectivul de
investitii ""Modernizarea striizilor Ionel Floagiu, Nicolae Titulescu- tronson II, Zaharia
Stancu- tronson II, Tudor Arghezi- tronson I, Nichita Stinescu”, din Municipiul Campia
Turzii

Prin adresa nr.10648 din 11.04.2023, S.C. Domeniul Public Cdmpia Turzii S.A. —in
insolventd in calitate de executant a lucrarilor de modernizare a strézilor Ionel Floasiu, Nicolae
Titulescu- tronson I, Zaharia Stancu- tronson II, Tudor Arghezi- tronson I, Nichita Stdnescu,
conform Contractului de delegare pentru construirea, modernizarea, exploatarea si intrefinerea
strizilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere si pietonale, mobilier urban, fanténi arteziene
si decorative, statui $i monumente, amenajari, dotiri, intretinere locuri de joaci, fitness si skate-
parc a domeniului public si privat al municipiului Cdmpia Turzii, nr.39188/06.12.2019 si
“Contractul de executie lucriri privind realizarea lucrérilor rdmase de executat la 01.01.2019
la obiectivul de investitii "Modernizarea strizilor Ionel Floagiu, Nicolae Titulescu- tronson II,
Zaharia Stancu- tronson II, Tudor Arghezi- tronson I, Nichita Stanescu” si actele aditionale in
vigoare, solicitd conform Ordonantei de Urgentd nr.168/2022 si H.C.L. nr.20/2023, ajustarea
pretului lucrarilor rdmase de executat.

in acest sens s-a actualizat Devizul General si implicit indicatorii tehnico- economici si
s-a Intocmit Devizul rest de executat la data de 27.04.2023.

Finantarea obiectivului de investitii realizatd din fondurile bugetului local si din alte
fonduri legal constituite conform legii, respectiv finantare prin PNDL IL

Prin urmare propunem promovarea unui Proiect de Hotérére privind aprobarea Devizului
General actualizat, a indicatorilor tehnico- economici si Devizului rest de executat la data de
27.04.2023, pentru obiectivul de investifii "Modernizarea strizilor Ionel Floagiu, Nicolae
Titulescu- tronson II, Zaharia Stancu- tronson II, Tudor Arghezi- tronson I, Nichita Stidnescu”,
din Municipiul Campia Turzii.

in contextul celor aritate, se constatd cu privire la cele propuse prin Proiectul de hotérare
faptul ci sunt indeplinite conditiile de legalitate, Serviciul Investitii emite prezentul raport al
compartimentului de specialitate si propune Consiliului Local al Municipiului Cémpia Turzii
dezbaterea si aprobarea proiectului de hotirdre in forma prezentatd de citre inifiator, in sedinfa
din (6. 05 2023.
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Sef Serviciul Investit@;'””""'

Redactat,
Consilier Serviciul Investitii: Daniela SAV

Primiria Municipiului CaAmpia Turzii, Serviciul
Operator de date cu caracter personal notificat cu nr.16992/2010
Str, Laminoristilor, nr, 2, Tel: (+40) 264368002; Fax (+40) 264365467
mail: primaria@campiaturzii.ro; www.campiaturzii.ro




Intocmit of. HG nr.28 din 09.01.2008
DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului

“MODERNIZAREA STRAZILOR IONEL FLOASIU, NICOLAE TITULESCU - tronson ll, ZAHARIA
STANCU - tronson ll, TUDOR ARGHEZI - tronson |, NICHITA STANESCU”

Anexa 1

in Ml LEI la cursul BNR lei /[EURO din data de 27.04.2023  4.9439
Valoare (exclusiv TVA) Valoare (inclusiv TVA)
Nr. Crt] Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli :;loﬁ:
Ml LEI Ml EURO Mt LEI Ml EURO
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1.| Obtinerea terenului - - - -

1.2.| Amenajarea terenului - - - -

1.3.] Amenajari pentru protectia mediului - - - - -
Total capitolul 1: - - - - .
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor

2. Chgltqieli pentru asigqrarga ‘ ) _ ) }
utilitatilor necesare obiectivului
Total capitolul 2; - - - -
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.] Studii de teren 21,320.00 4,312.38 0.00 21,320.00 4,312.38

3.1.1] Studii de teren decontate 9,500.00 1,921.56 0.00 9,500.00 1,921.56
3.1.2| Studii de teren -PUD 11,820.00 2,390.83 0.00 11,820.00 2,390.83
3.2.| Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
Certificat de urbanism 8,300.00 1,678.84 0.00 8,300.00 1,678.84]
3.2.1| Acorduri si avize 0.00 1,678.84 0.00 8,300.00 1,678.84]
3.2.1.1| Acorduri si avize faza SF 8,300.00 1,678.84 0.00 8,300.00 1,678.84|
3.2.1.2| Acorduri si avize faza D.T.A.C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Autorizatie de constructie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3.] Proiectare si inginerie 62,979.00 12,738.73 7,890.51 70,869.51 14,334.744
3.3.1| Studiu de fezabilitate 21,450.00 4,338.68 0.00 21,450.00 4,338.68
3.3.2.| Proiect tehnic+detalii de executie 41,529.00 8,400.05 7,890.51 49.419.51 9,996.06

3.4, Organizarea procedurilor de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
achizitie publica

3.5.] Consultanta 20,993.00, 4,246.24 3,988.67 24,981.67 5,053.03

3.6. Asistenta tehnica 27,675.00 5,5697.81 0.00 27,675.00 5,597.81

3.6.1.] Asistenta tehnica din partea proiectantului 16,875.00 3,413.30 3,206.25 20,081.25 4,061.82

3.6.2.| Dirigentia de santier 10,800.00 2,184.51 0.00 10,800.00; 2,184 51|
Total capitolul 3: 141,267.00 28,574.00 11,879.18 153,146.18 30,976.80
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1.| Constructii si instalatii 4,683,343.89 947,297.46 889,835.34| 5,673,179.23] 1,127,283.97]

4.2.! Montaj utilaj tehnologic - - - -

4.3.! Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale cu montaj i ) i ] i
Utilaje fara montaj

4.4, " ) - - - - .
si echipamente de transport

4.5.] Dotari - - - -
Total capitolul 4: 4,683,343.89 947,297.46 889,835.34] 5,573,179.23] 1,127,283.97
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.| Organizare de santier 1.5 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.1.1.] Lucrari de constructii (70%x5.1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008

5.1.2.1 Cheltuieli conexe organizarii santierului (30%x5.1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00!

5.2.| Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 51,516.78 10,420.27 0.00 51,516.78 10,420.27
5.2.1.| Comisioane, taxe si cote legale

Comision casa sociala a constr. (0.5% X (C-+M)) 23,416.72 5,019.98 0.00 23,416.72 5,019.98

Taxa aferenta inspectiei in constructii (0.6% x (C+M)) 28,100.06 5,683.78 0.00 28,100.06 5,683.78

Comisioane bancare (0% x (C+M)) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00;

5.3.] Cheltuieli diverse si neprevazute (5% x (1.2+2+3+4)) 241,230.54 48,793.57 45 833.80 287,064.35 58,064.35
Total capitolul 5: 292,747.33 59,213.84 45,833.80 338,581.13 68,484.62




CAPITOLUL 6 Cheltuieli peniru darea in exploatare

6.1.| Pregatirea personalului de exploaiare
§.2.| Probe tehnologice - - -
Total capitolul 6: - - - -
TOTAL GENERAL 5,117,358.22| 1,035,085.30 947,548.32]  6,064,906.54) 1,226,745.39
Din care C+M 4,683,343.80|  947,207.46| 889,835.34 | 5,573,179.23| 1,127,283.97
(1.2+1.3+2+4.145,1,1) )
Proiectant

Sef Serviciu Investitii

Consilier

Daniela SAV
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ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL CAMPIA TURZII

Anexa 2 la proiectul de hotarire nr.12706/04.05.2023

Indicatorii tehnico- economici actualizati la data de 27.04.2023, ai obiectivul de investitii
"Modernizarea strazilor lonel Floasiu, Nicolae Titulescu- tronson II, Zaharia Stancu- tronson 11,
Tudor Arghezi- tronson I, Nichita Stanescu”, din Municipiul Cadmpia Turzii

Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii

INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI:
Valoarea totald a investitiei conform deviz general actualizat la data de 27.04.2023,

Valoarea totald a investifiei:
6.064.906,54 lei
din care C+M:
5.573.179,23 lei
Valorile contin T.V.A.

Finantarea investitiei se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri constituite
conform legii, conform Listelor de investitii aprobate conform legii.

INITIATOR, AVIZAT,
PRIMAR SECRETAR GENERAL
Dorin Nicolae LOJIGAN Nicolae STEFAN

Primaria Municipiului CAmpia Turzii, Serviciul Investitii
Operator de date cu caracter personal notificat cu nr.16922/2010
Str. Laminoristilor, nr. 2, Tet: (+40) 264 368 001; Fax (+40) 264 365 467
mail: primaria@campiaturzii.ro; www.campiaturzii.ro




DEVIZ REST

Intocmit cf. HG nr.28 din 09.01.2008

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului

“MODERNIZAREA STRAZILOR IONEL FLOASIU, NICOLAE TITULESCU - tronson I,
ZAHARIA STANCU - tronson ll, TUDOR ARGHEZI - tronson |, NICHITA STANESCU”

in Ml LEI la cursul BNR lei [EURO din data de 27.04.2023

DE EXECUTAT LA DATA DE 27.04.2023

Anexa 3

4.9439

Nr.
Cri.

Valoare (exclusiv TVA)

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli

Mt LEI

Mil EURO

Valoare (inclusiv TVA)

TVA
19%

M LEI

Mt EURO

2

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1.

Obtinerea terenului

1.2.

Amenaijarea terenului

1.3.

Amenajari pentru protectia mediului

Total capitolul 1:

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor

2.1,

Cheltuieli pentru asigurarea
utilitatilor necesare obiectivului

Total capitolul 2:

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren

3141
3.1.2

Studii de teren decontate

Studii de teren -D.T.A.C.

3.2

Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

Certificat de urbanism

3.21

Acorduri si avize

3.2.11

Acorduri si avize faza SF

3.2.1.2

Acorduri si avize faza D.T.A.C.

Autorizatie de constructie

3.3.

Proiectare si inginerie

3.3.1

Studiu de fezabilitate

3.3.2.

Proiect tehnic+detalii de executie

3.4.

Organizarea procedurilor de
achizitie publica

3.5.

Consultanta

3.6.

Asistenta tehnica

2,663.28

538.70

0.00

2,663.28

538.70

3.6.1.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6.2.

Dirigentia de santier

2.663.28

538.70

0.00

2,663.28

538.70

Total capitolul 3:

2,663.28

538.70

0.00

_2,663.28

538.70

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1.

Constructii si instalatii

1,772,713.79

358,565.87

336,815.62

2,109,529.41

426,693.38

4.1.1

Lucrari de drum

1,772,713.79

358,565.87

336,815.62

2,109,529.41

426,693.38

4.1.2

Lucrari de trotuare si accese la proprietati

4.1.3

Lucrari de colectare a apelor

4.2,

Montaj utilaj tehnologic

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale cu montaj

4.4.

Utilaje fara montaj
si echipamente de transport

4.5.

Dotari

Total capitolul 4:

1,772,713.79

358,565.87

336,815.62

2,109,529.41

426,693.38

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de santier 1.5 %

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.1.1.

Lucrari de constructii (70%x5.1)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizarii santierului (30%x5.1)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2,

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare

19,499.85

3,944.22

0.00

19,499.85

3,944.22

5.2.1.

Comisioane, taxe si cote legale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Comision casa sociala a constr. (0.5% x (C+M))

8,863.57

1,792.83

0.00

8,863.57|

1,792.83

Taxa aferenta inspectiei in constructii (0.6% x (C+M))

10,636.28

2,151.40

0.00

10,636.28

2,151.40




Comisioane bancare (0% x (C+M)) | R _ - 0.00] 0.00 0.00 0.00 ] 0.00 7

5.3.1 Cheliuieli diverse si neprevazuie (5% x (1.2+2+3+4)) 88,768.85 17,966.23 16,866.08 105,634.94  21,366.72
Total capitolul 5: 108,268.71 21,899.45 16,866.08 125,134.79 25,310.95
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1.] Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.2.| Probe tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
Total capitolul 6: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 1,883,645.78 381,004.02 353,681.70 2,237,327.4 452 543,03
Din care C+M i .

1,772,713.78 358,565.87 36,815.62 2,109,529.41 426,693.38

(1.241.342+4,145.1.1)

Sef Serviciu Investitii

" Consilier
Daniela SAV

Proiectant




